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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de suficiencia tiene como objetivo la mejora en el proceso de 
instalación de gas natural de Redes Externas en la empresa Alfa Co S.A.S 
Sucursal del Perú, la cual se dedica a prestar servicios en el sector de 
hidrocarburos en todas sus actividades, tanto en la empresa estatal como 
privada. Enfocada al desarrollo de proyectos en campos de la construcción, 
obras civiles, mecánicas, geotecnia, suministro temporal de equipos. 
Alfa Co S.A.S es una empresa comprometida con el desarrollo de sus 
trabajadores; personas con altos valores éticos; y aspira a que salgan 
profesional, laboral y personalmente. Por eso como parte del proceso evolutivo 
de la organización, se apoya y se presta al personal, social y familiar. 
Hoy en día tenemos desfases de tiempos en el proceso operativo con la 
planificación, la cual se busca cumplir con los tiempos de atención proyectada 
y el mejoramiento de procedimientos. 
La empresa está en busca de ser una organización versátil y adaptable a los 
cambios, por lo mismo para realizar las mejoras se identificaron los indicadores 
junto a los principales problemas de esta deficiencia, luego se procedió a 
plantear y alinear los objetivos y así podamos sugerir los planes de acción 
correspondientes para lograr los objetivos planteados. 
El enfoque de esta mejora de procedimientos a realizar atreves de los planes 
de acción para cumplir con los tiempos planificados a nuestros clientes y la 
reducción de recursos innecesarios. 
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Palabras Claves: instalación, productividad, recursos, tiempo de atención, 
procedimientos constructivos, re-procesos, cronogramas, punto de equilibrio, 
planeamiento y control de costos, sistema de medición, evaluar, controlar. 
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INTRODUCCION 
 
La empresa Alfa Co S.A.S es una empresa extranjera (colombiana) con más de 
20 años de experiencia, pero tiene pocos años de en nuestra localidad teniendo 
2 clientes importantes en Perú, pero encontramos en sus procedimientos 
desfases de tiempos en la construcción de tendidos de redes externas de gas 
natural, si bien tenemos proyectos en paralelos para los clientes estamos 
incumpliendo con los tiempos de atención establecidos en la entrega 
programada de nuestras actividades diarias y producto final, con base a ello 
nos miden para poder asignarnos proyectos de mayor envergadura a nivel 
nacional. 
El cliente no se siente muy conforme debido a que se tienen metas establecidas 
anuales de gasificación y entregas a entidades que solicitan el servicio, esto 
ocasiona pérdidas monetarias para los clientes y la empresa. 
La elaboración de este trabajo de suficiencia busca el mejoramiento tanto del 
área de planeamiento y control, producción y sus procedimientos, con la 
finalidad de tener la mayor productividad cumpliendo con los tiempos de 
atención establecidos utilizando los recursos planificados entregando un 
producto final con la calidad garantizando de principio a fin la satisfacción 
completa y su experiencia tanto del producto como del servicio prestado. 
Se debe realizar la mejora de procedimientos, capacitaciones, inducciones de 
la productividad y formatos de control en los procesos a los líderes de áreas en 
las actividades operativas cumpliendo con la programación diaria, con la 
finalidad de poder mejorar los tiempos de atención del producto y así los clientes 
puedan estar satisfechos generando confianza para que nos permitan sin mayor 
dificultad licitar proyectos que estén por asignar a nivel nacional. En la 
propuesta se aplicará todos los conocimientos adquiridos en el programa CPEL 
tales como: planificación, organización, dirección y control solo será aplicada si 
la alta gerencia de la empresa lo determina. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
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1.1 Datos Generales 
La empresa ALFA CO S.A.S cuenta con oficinas en Bogotá, Cartagena, Costa 
Rica y Perú donde sus representantes legales son el Sr. Camilo Gómez Lozano 
y Sr. Jaime Peña Tovar. Está activa y registrada en nuestro país como Alfa Co 
S.A.S Sucursal del Perú teniendo como gerente general al Sr. Camilo Gómez 
Soto, comenzando sus actividades en noviembre del 2016 en esta Sede. 
1.2 Nombre o razón social de la empresa 
Nombre: Alfa Co S.A.S Sucursal del Perú 
RUC: 20601832390 
Logo de la empresa: 
 
Figura 1. Logo 
de la Empresa. 
Fuente: Alfa Co S.A.S., 2018. 
 
 
1.3 Ubicación de la empresa (dirección, teléfono y mapa de ubicación) 
 
Dirección legal oficina central Colombia: Carrera 7C # 182 – 44. Bogotá / 
Colombia. 
Dirección Legal sucursal en Perú: Ca. Arquímedes # 163 Urb. La Campiña – 
Chorrillos / Lima. 
 
Teléfono: 01 - 6699044 
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Mapa de ubicación Colombia: 
 
 
Figura 2. Mapa 
de ubicación de la empresa 
Fuente: Google Maps. 
 
Mapa de ubicación Sucursal Perú: 
 
Figura 3. Mapa de ubicación de la empresa Alfa Co S.A.S. 
Fuente: Google Maps. 
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1.4 Giro de la empresa 
 
La empresa en donde se va realizar la mejora ALFA CO S.A.S dedicada al 
montaje, mantenimiento, construcción de líneas de flujo para oleoductos, 
gasoductos y el suministro e instalación de materiales geo sintéticos, presta 
servicios en las diferentes áreas de la industria colombiana y extranjera en 
todas sus actividades, tanto en la empresa estatal como privada. 
 
1.5 Tamaño de la empresa 
 
Pequeña Empresa. La Pequeña Empresa según la Ley 30056. Ley que 
modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 
productivo y el crecimiento empresarial. Según especificaciones de MYPES. 
 
1.6 Breve reseña histórica de la empresa 
 
ALFA CO S.A.S es una sociedad por acciones simplificadas, constituida 
legalmente mediante escritura pública no. 0000516 de Notaría 9 de Bogotá DC 
del 31 de marzo del 2000 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de 
Bogotá el 13 de abril del 2000, cuyo domicilio social es en Kr. 7C No. 182-44 
de Bogotá. 
Alfa Co S.A.S, es una Empresa Colombiana, con 18 años de experiencia en 
desarrollo de Proyectos de Construcción y mantenimiento de infraestructuras 
de Petróleo y gas, ejecutando Obras Civiles, Mecánicas, Eléctricas y de 
Instrumentación. 
En Perú Alfa Co S.A.S actualmente desarrolla Proyectos con Cálidda y 
Contugas, en construcción de Redes de Acero, Polietileno, Redes Internas y 
comercialización del Servicio de Gas Natural. 
Alfa Co S.A.S, está certificado en las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 
18001, por lo que cuenta con sistemas de gestión que permiten funcionar 
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ordenadamente, cumpliendo los requisitos del cliente, los requisitos legales y 
los de la organización. 
Estos sistemas establecen Políticas, Reglamentos, Procedimientos, 
Manuales, Matrices, Planes, Instructivos y Formatos, que deben ser conocidos 
y utilizados por el personal. 
 
ORGANIGRAMA PROYECTO REDES DE ACERO 
Id: RHM-ANX-002-P 
Asesoría Legal 
Gerente Sucursal Perú 
Ing. Camilo Andres Gomez Soto 
Director de Proyectos 
Ing. Julio Cesar Patiño 
 
 
1.7 Organigrama de la Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Organigrama. 
Fuente: Área SIG - Alfa Co S.A.S 
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1.8 Misión, Visión y Política 
 
 
1.8.1 Misión: 
 
“Para el año 2025 sostenernos y fortalecernos entre las empresas líderes 
del sector a nivel nacional e internacional sin perder el horizonte de 
nuestras responsabilidades. Siempre comprometidos con el 
mejoramiento continuo ofreciendo un servicio con calidad garantizando 
la satisfacción del cliente, el compromiso ambiental y seguridad en el 
trabajo de nuestros colaboradores”. 
 
1.8.2 Visión: 
 
“Llevar nuestra experiencia y servicio con calidad al desarrollo industrial 
en proyectos de ingeniería, dando soluciones eficaces, fortaleciendo el 
talento humano, cumpliendo con los requisitos de nuestros clientes, 
trabajando responsablemente por el crecimiento de la organización y de 
nuestro país”. 
 
1.8.3 Política: 
 
Alfa Co S.A.S., empresa del sector de la construcción, dedicada al 
montaje, mantenimiento, construcción de líneas de flujo para oleoductos, 
gasoductos y el suministro e instalación de materiales geo-sintéticos; 
tiene como uno de sus principales compromisos satisfacer las 
necesidades de los clientes. Esto lo hacemos garantizando la efectiva 
ejecución de nuestros trabajos, dando cumplimiento a los requisitos 
legales y los exigidos por el cliente aplicables en Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente. 
Trabajamos con nuestras partes interesadas con el objetivo de fomentar 
la responsabilidad social como valor ético y poder responder a sus 
inquietudes ayudando así a un desarrollo sostenible. Estamos 
convencidos de que la gran atención prestada a la calidad, es un factor 
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clave de éxito en la competencia para nuestros clientes y también para 
nuestra empresa y nuestros empleados. 
 
1.9 Productos y clientes 
 
 
1.9.1 Servicios: 
 
 Obras Civiles y Electromecánicas: Obras de infraestructura, 
movimientos de tierra, vías, montajes electromecánicos, redes. 
 Obras de Geotecnia: Estabilización de tierras, drenajes, 
revegetación, control de erosión y protección. 
 Geo sintética: Suministro e instalación de materiales Geo sintéticos 
para reservorios de agua, riego u otro consumo agrícola, piscicultura, 
piscinas, etc. 
 
 
1.9.2 Productos: 
IMPERMEABILIZACIÓN 
Geomembrana de Polietileno de alta densidad (HDEP), calibre 20, 30, 40 y 
60 mils y especiales, PVC Reforzadas HR. 
 
Figura 5. Trabajos de Impermeabilización 
Fuente: Sitio Web de la empresa. 
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TANQUES Y MÓDULOS 
Geomembrana HDPE y su aplicación en la cría de peces. Favorece un 
producto final más limpio y la temperatura del agua. 
 
Figura 6. Trabajos en Tanques y módulos. 
Fuente: Sitio Web de la empresa. 
 
Separación y refuerzo de suelos 
Geomallas, geotextiles tejidos, no tejidos, TR reforzado, para drenajes, 
separación y refuerzo de suelos. 
 
Figura 7. Trabajos para separación y refuerzos de suelos. 
Fuente: Sitio Web de la empresa. 
 
Geostructuras 
Mantos permanentes y temporales para protección de tuludes y 
revestimiento de canales, goeceldas protección de taludes y control de 
erosión, formaletas flexibles. 
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Figura 8. Trabajos de Geoestructuras. 
Fuente: Sitio Web de la empresa. 
 
 
 
Manejo de aguas 
Alveodren para conducción de aguas de filtración superficial, tuberías 
HDPE perforada y ranurada, Geodren de drenaje. 
 
 
 
Figura 9. Trabajos para manejo de aguas. 
Fuente: Sitio Web de la empresa. 
 
 
Tuberías 
PVC, PEAD para alcantarillado (TDP – NOVAFORT), de acueducto, 
presión, sanitario, red eléctrica y contra incendio, AC y PE redes internas y 
externas de Gas Natural. 
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Figura 10. Trabajos de tuberías. 
Fuente: Sitio Web de la empresa. 
 
 
1.9.3 Clientes: 
Los principales clientes de la empresa Alfa Co S.A.S la conforman 
empresas de proyectos en el rubro de hidrocarburos, las cuales son: 
CONTUGAS 
 
Contugas es la empresa peruana que distribuye y comercializa los 
beneficios  del  gas  natural  en  la  región  Ica,  específicamente  en  
la localidad de Pisco, Chincha, Ica, Nasca y Marcona. Todo ello, gracias 
a la concesión que fue otorgada por el Estado Peruano en 2009 para 
diseñar y operar el sistema de distribución de gas natural por un período 
de 30 años. 
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Figura 11. Logo de Cliente 
Fuente: Sito Web 
 
CÁLIDDA 
Gas Natural de Lima y Callao S.A. es una empresa peruana que 
tiene la concesión del Estado por un plazo de 33 años prorrogables 
para diseñar, construir y operar el sistema de distribución de gas 
natural en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del 
Callao. 
 
Figura 
12. Logo de Cliente 
Fuente: Sitio Web 
 
1.10 Certificaciones 
 
Normas: ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001 Cuenta con sistemas de 
gestión que 
permiten 
funcionar 
22  
ordenadamente, cumpliendo los requisitos del cliente, los requisitos legales 
y los de la organización. Estos sistemas establecen Políticas, Reglamentos, 
Procedimientos, Manuales, Matrices, Planes, Instructivos y Formatos, que 
deben ser conocidos y utilizados por el personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Certificaciones 
Fuente: Área SIG - Alfa Co S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
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DEFINICIÓN Y JUSTIFIACIÓN DEL 
PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Descripción del área analizada 
 
El área de emergencia redes se creó a inicios del año 2016 con los siguientes 
El área de producción de la empresa ALFA CO S.A.S, es en zonas urbanas 
e industriales, realizando las instalaciones de tuberías en material de acero 
(AC), troncales o anillados para industrias pequeñas, medianas y grandes 
(externas). 
Analizaremos el proceso para el cumplimiento de los tiempos de atención 
en la instalación de gas natural de redes externas en Acero (AC). 
Para nuestro proceso se cuenta con 2 áreas específicamente que son: 
 
 
CIVIL: Con las siguientes actividades: 
 Replanteo, trazo y corte. 
 Excavación de la zanja y perfilado, entibado de la misma. 
 Instalar cama de arena a la tubería en la parte inferior y superior ya 
tendida. 
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 Rellenar y compactar cumpliendo con los ensayos de resistencia con 
especificaciones Técnicas. 
 Reposición de la superficie a como se encontró en el recorrido y por 
último su limpieza de la zona. 
 
MECÁNICO: Con las siguientes actividades: 
 Se encarga de la construcción de barillones (más de 2 tubos 
dependiendo el metrado a tender) en la zona habilitada para realizar la 
soldadura (taller, almacén y muchas veces en la zona urbana cerca 
donde se hace las actividades). 
 Izaje del barillón hasta el punto. 
 Tendido en zanja excavada. 
 Tea In (soldadura en zanja) uniendo los barillones tendidos. 
 Por último, revisión de las soldaduras con un sistema especial de UT 
(Phase Array) para la certificación de las mismas. 
 
DIAGRAMA DEL PROCESO EN EL TENDIDO DE TUBERÍAS PARA GAS 
NATURAL 
 
 
 
 
Figura 14: Diagrama del proceso. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Todas estas actividades son con base a especificaciones técnicas del 
procedimiento constructivo que son establecidos por el cliente bien en la 
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parte civil como mecánico, donde ambos son parte fundamental que sus 
actividades se realicen de la forma correcta para una garantía de trabajo al 
usuario. 
 
2.1.1 Diagnóstico de la situación actual 
 
En la actualidad la empresa Alfa Co S.A.S es contratista de la empresa 
Cálidda; en la que se observa una serie de deficiencias al momento 
de ejecutar los trabajos de instalación de gas natural de redes 
externas, debido a que los avances se ven interrumpidos por falta de 
habilidades y destrezas del trabajador en este tipo de tareas, falta de 
herramientas adecuadas, falta de personal operativo en número, no 
hay estudios adecuados del subsuelo en el que se va a trabajar, 
desconocimiento por parte de la empresa de los estándares de 
trabajo. 
Esto entre otras cosas, trae como consecuencia el retraso en el 
cumplimiento de los plazos previstos para la conclusión de los 
trabajos; lo que viene originando reclamos por parte del cliente y los 
usuarios. 
Esto obliga a realizar re-procesos, aumento de recursos y conlleva a 
sobre costos sin una planificación previa, reduciendo los márgenes de 
ingresos de la organización. 
El presente trabajo se orientará a diseñar un plan de mejora en el 
proceso de los trabajos para la instalación de gas natural de redes 
externas, y así poder cumplir con los tiempos de atención exigidos por 
el cliente. 
 
2.2 Definición del problema 
2.2.1 Síntomas: 
 Incumplimiento del cronograma: no se llega a cumplir con las 
actividades diarias programadas, genera un retraso del tiempo de 
atención. 
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 Re-procesos de las actividades: tiempo limitado de trabajos por 
los horarios de permiso que nos brinda las municipalidades, 
cantidad de interferencias al momento de la excavación 
 Incremento de costos: un re-proceso y mala calidad del 
producto genera un aumento de costos. Corrigiendo los trabajos 
de mala calidad efectuándolos como corresponde para poder 
cumplir con el compromiso del tiempo en el cronograma, 
implementado más recursos. 
 Re-programación del cronograma: se tiene que realizar un plan 
de trabajado (pdt) acelerado para poder cumplir con el tiempo 
establecido del contrato y poder evitar una multa. 
 
2.2.2 Causas: 
Se han identificado las causas principales que nos genera el 
incumplimiento de los tiempos de atención y la relación que existe en 
los procedimientos que causan el problema. causas potenciales que 
nos origina el problema se han identificado los siguientes: 
 Mano de obra 
El personal no se encuentra capacitado para realizar estos tipos de 
trabajos. 
Los trabajos se realizan sin rotación teniendo horas excesivas 
laboradas, porque existe la falta de personal para el recambio. Esto 
conlleva que el rendimiento tienda a bajar y se eviten pasos en el 
proceso. 
 Medición 
Las faltas de conocimientos de los estándares exigidos por el 
cliente no permiten tener indicadores de medición. Esto genera que 
los procedimientos en la planeación y control del proyecto no sean 
exactos. 
La falta de formatos estandarizados para la elaboración de reportes 
y programación, dificulta el seguimiento y monitoreo de las 
actividades. 
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Esta deficiencia da lugar a la inexistencia de funciones importantes 
como planeación y control del proyecto a ejecutar. 
 Equipos y maquinarias 
Los equipos sufren alteración en sus medidas debido a que no son 
utilizados adecuadamente, siendo enviados para su mantenimiento 
y no disponiendo de ellos en el tiempo requerido, así mismo el 
número con que se cuenta no es el adecuado. 
Además, no existe reportes de los equipos y maquinarias con 
partes diarios de su estado y desarrollo de sus actividades. Esto 
hace que no se cuenta con información para realizar el 
mantenimiento conveniente. 
 Procesos 
En el día a día de la parte constructiva se necesita la información 
de las actividades para poder alimentar en el área de ingeniería el 
plano de avance conforme a lo exigido, reportes diarios de control. 
La premura del avance por la presión de cumplir con los tiempos 
sin informarse, genera re-procesos, actividades innecesarias por 
no cumplir con los procedimientos y estándares recomendados por 
el cliente. 
 Medio Ambiente - Entorno 
Tránsito de fluido constante de peatones y vehículos en el 
momento de la construcción por ser de zonas urbanas. 
Cantidades considerables de interferencias dificultando las 
actividades. Por falta de calicatas para no tener una afectación 
innecesaria al momento de la excavación. 
 
2.2.3 Diagrama Ishikawa 
Con la finalidad de determinar las causas que generan el problema y 
sus implicancias en el incumplimiento de los tiempos de atención al 
cliente, se recogió información entre los colaboradores, se analizaron 
los datos mediante el diagrama de Ishikawa que nos permite 
representar de manera global el problema (Revisar figura 15). 
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MEDIO AMBIENTE - 
ENTORNO 
EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS 
MANO DE OBRA 
Horas excesivas 
de trabajo 
No se indentifican 
Uso inadeacuado 
CANTIDAD DE 
INTERFERENCIAS 
ROTACIÓN DE 
TRABAJADORES 
EQUIPOS 
DESCALIBRADOS 
Falta de personal 
Falta de calicastas 
Falta de unidades FALTA DE CAPACIDAD 
Presencia de vehículos 
MANTENIMIENTO 
PRESIÓN POR 
TIEMPOS DE ENTREGA INFORMACIÓN PARA 
INGENIERÍA 
CONOCIMIENTOS DE 
ESTÁNDERES 
Falta de seguimiento y monitoreo 
Incumplimiento de 
procedimientos y estánderes Falta de reportes 
diarios de control 
FORMATOS 
ESTANDERIZADOS 
Falta de reportes y programación 
PROCESO MEDICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENIENTE 
TRÁNSITO CONSTANTE 
Falta de control con partes diarios 
Presencia de peatones 
 
 
INCUMPLIMIENTO 
EN LOS TIEMPOS 
DE ATENCIÓN  
Re procesos, actividades Falta de indicadores de medición 
innecesarias Falta de avance 
conforme a lo exigido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Diagrama de Ishikawa 
Fuente Elaboración Propia. 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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2.2.4 Definición del Problema 
Por lo descrito se procede a formular el problema de la siguiente 
forma: 
2.2.4.1 Problema General 
¿De qué manera la propuesta de mejora en el proceso de 
instalación de gas natural de redes externas en la empresa Alfa 
Co S.A.S va a cumplir con los tiempos de atención? 
 
2.2.4.2 Problema Específico 
 ¿Es necesario documentar la propuesta de mejora en el 
proceso de instalación de gas natural de redes externas en la 
empresa Alfa Co S.A.S a fin de cumplir con los tiempos de 
atención? 
 ¿Es necesario establecer indicadores de medición en la 
propuesta de mejora del proceso de instalación de gas natural 
de redes externas en la empresa Alfa Co S.A.S a fin de cumplir 
con los tiempos de atención? 
 
2.3 Objetivos 
2.3.1 Objetivo General 
Mejorar el proceso de instalación de gas natural de redes externas 
en la empresa Alfa Co S.A.S a fin de cumplir con los tiempos de 
atención. 
2.3.2 Objetivo Especifico 
 Diseñar propuesta de capacitación para mejorar el proceso de 
instalación de gas natural de redes externas en la empresa Alfa 
Co S.A.S a fin de cumplir con los tiempos de atención. 
 Establecer indicadores de medición en el proceso de instalación 
de gas natural de redes externas en la empresa Alfa Co S.A.S a 
fin de cumplir con los tiempos de atención. 
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2.4 Justificación 
Este trabajo va enfocado al área de planeamiento y control de costos porque 
la empresa Alfa Co S.A.S está atravesando por un problema, que se necesita 
dar solución mediante la presente propuesta denominada: 
“Propuesta de mejora en el proceso de instalación de gas natural de 
redes externas en la empresa Alfa Co S.A.S a fin de cumplir con los 
tiempos de atención” 
Se busca poder cumplir con los tiempos de atención que se estableció con 
el cliente, realizar la mejora en los procedimientos e indicadores de medición 
para el control de la planeación de todas las actividades que conllevan al 
punto de equilibrio. 
Incrementando el margen de utilidad, evitando sobre costos por trabajos 
innecesarios y re-procesos. 
 
2.5 Alcances y limitaciones 
 
2.5.1 Alcances 
 
Este trabajo comprende todos los procesos que influyen directamente 
a la producción en la instalación de gas natural de redes externas en la 
empresa Alfa Co S.A.S, la cual nos brindó información, así realizar el 
análisis para la mejora de los procesos llevando las proyecciones que 
nos generará el objetivo. 
 
 
2.5.2 Limitaciones 
Este proyecto está dirigido únicamente a la mejora continua en el área 
de producción de la instalación de gas natural de redes externas en la 
empresa Alfa Co S.A.S. 
La información también por ser muy confidencial se tenía que obtener 
de manera apropiada y siempre con la aprobación de la Gerencia y 
Dirección del proyecto. 
El tiempo es otra limitación para obtener y brindar la mayor cantidad de 
información. 
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CAPÍTULO III 
MARCO TEÓRICO 
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Mediante investigaciones realizadas a diferentes autores en libros y tesis con 
relación a la “Propuesta de mejora en el proceso de instalación de gas 
natural de redes externas en la empresa Alfa Co S.A.S a fin de cumplir con 
los tiempos de atención”, se ha encontrado las siguientes tesis e 
investigaciones basadas en antecedentes nacionales e internacionales según 
detalle: 
 
3.1 Mejora Continua 
 
Según Gutiérrez (2013) Es consecuencia de una forma ordenada de 
administrar y mejorar los procesos, identificando causas o restricciones, 
estableciendo nuevas ideas y proyectos de mejora, llevando a cabo planes, 
estudiando y aprendiendo de los resultados obtenidos y estandarizando los 
efectos positivos para proyectar y controlar el nuevo nivel de desempeño. 
Lo básico en una empresa es seguir mejorando por eso escogí este proceso 
para esta empresa, con la finalidad que siga creciendo en su rubro 
 
 
3.2 Metodología para la mejora continua 
Teoría de Deming o PHVA 
Según Gutiérrez (2013). El ciclo de Deming o PHVA (planear, hacer, verificar 
y actuar) es de gran utilidad para estructurar y ejecutar proyectos de mejora 
de la calidad y la productividad en cualquier nivel jerárquico en una 
organización. Se desarrolla de manera objetiva y profunda un plan (planear), 
este se aplica en pequeña escala o sobre una base de ensayo (hacer), se 
evalúa si se obtuvieron los resultados esperados (verificar) y de acuerdo con 
lo anterior, se actúa en consecuencia (actuar), ya sea generalizado el plan 
si dio resultado y tomando medidas preventivas para que la mejora no sea 
reversible, o reestructurando el plan debido a que los resultados no fueron 
satisfactorios, con lo que se vuelve a iniciar el ciclo. 
 Planear (P): Establecer los objetivos y procesos necesarios para 
conseguir los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente. 
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 Hacer (H): Implementar los procesos para lograr las mejoras planteadas. 
Es necesario corregir los posibles problemas en la ejecución. 
 Verificar (V): Realizando el seguimiento y recolectando datos se verifica 
las tareas ejecutadas, comparando el resultado obtenido con la meta 
planificada. 
 Actuar (A): Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño. 
Se debe verificar que los resultados hayan logrado lo planeado, en caso 
contrario se realizan las correcciones y modificaciones necesarias. 
 
 
El uso del ciclo de Deming es importante en cada tarea que se realiza 
y conducirá a una mejora continua en las metodologías de trabajo. 
Puede aplicarse a cualquier proceso y puede ser empleado, también, 
para encontrar las causas especiales detectadas mediante 
herramientas estadísticas. 
Se usó esta teoría para implementar un sistema de mejora continua, 
atacando el área en donde se debe actuar, disminuyendo las fallas y 
aumentando la eficacia y la eficiencia. 
 
 
3.3 Estudio de Trabajo 
Según, Oficina Internacional de Trabajo-OIT (1996). El estudio de Trabajo es 
definido como el examen sistémico de los métodos para realizar actividades 
con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer 
normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están 
realizando. Es un instrumento que ayuda a mejorar la productividad. El 
estudio de trabajo tiene por objeto examinar de qué manera se está 
realizando una actividad, simplificar o modificar el método operativo para 
reducir el trabajo innecesario o uso antieconómico de recursos y fijar el 
tiempo normal de realización de esta actividad. (p,9) 
 
 
3.4 Productividad 
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Según, Oficina Internacional de Trabajo-OIT (1996). La productividad es la 
relación entre producción e insumo. Para una empresa, sector de actividad 
económica la productividad tiene otro significado, se utiliza para medir el 
grado en que puede extraerse cierto producto de un insumo dado. La 
productividad en una empresa puede estar influenciada por diversos factores 
externos, como también varias deficiencias en sus actividades o factores 
internos. Entre los factores externos que quedan fuera del control del 
empleador; se encuentran la disponibilidad de materias primas, mano de 
obra calificada, políticas estatales relativas a la tributación y aranceles 
aduaneros, infraestructura existente, disponibilidad de capital, tipos de 
interés, ajustes aplicadas a la economía, o a ciertos sectores por el gobierno. 
(p, 4). 
 
3.5 Toma de decisiones 
Según, Münch L. (2006). La toma de decisiones es un proceso sistemático y 
lógico a través del cual se escoge entre varias alternativas el destino de 
acción óptima. Tomar decisiones es una función exclusiva de directivos y de 
ella depende el apropiado funcionamiento de la organización. Indica que es 
de gran importancia porque tiene repercusiones internas como afectación a 
la utilidad, productos, personal, etc., de la organización, y externa como 
proveedores, clientes, entorno, economía, etc. (p, 131). 
 
3.6 Antecedentes nacionales 
A. Briceño Balarezo, Omar Orlando (2003), en su investigación de 
Implantación del Sistema de Planeamiento y control de Costos por 
Procesos para empresas de construcción; menciona que los costos para 
la producción son muy importantes para la toma de decisiones, cuando se 
pueden asignar valores cuantitativos a las opciones. 
La competitividad de las empresas en el largo plazo también se ve 
influenciada de forma importante por la calidad de las obras construidas, por 
el manejo de seguridad en cada una de nuestras obras, así como el manejo 
del impacto ambiental. Es indispensable conocer los costos unitarios de los 
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diferentes procesos que conforman un proyecto, de esta manera se podrá 
medir las utilidades de cada uno de ellos. 
El potencial de mejoramiento de la industria local es alto. Lograr mejorar los 
noveles productivos, hasta una etapa de competitividad media es 
relativamente sencilla y el costo de la implementación de los sistemas 
propuestos es bajo. 
B. Vivas Inga Luque, Luis Alberto (2017), en su propuesta de mejora de 
“Comparación y mejora del procedimiento de control de Calidad en la 
construcción de la línea 1 del metro de lima”, trata de explicar y dejar una 
literatura para afrontar los megaproyectos que viene impulsando con mayor 
fuerza por parte del gobierno, esto es cumplir con un buen programa de 
gestión en todas las fases del proyecto, y un proceso importante dentro de 
esto es establecer el sistema de control de calidad que se debe implementar 
y cumplir para lograr los objetivos del proyecto. En general la tesis analiza el 
plan de calidad vigente aplicado a la construcción del tramo 2 del Metro de 
Lima Línea 1, verificando que todas las fases del proyecto se han realizado 
con los estándares de calidad necesarios y requeridos para la obtención del 
producto final conforme. Sin embargo, también del análisis se ha detectado 
deficiencias que originan oportunidades de mejora las cuales han sido 
planteadas en este trabajo. 
 
C. Bueno de Olarte, Antonio Jorge (2014), en su “Propuesta de mejora 
para disminuir el número de no cumplimientos de actividades 
programadas en proyectos de edificaciones basado en Last Planner 
System, para la empresa A & Arq. Contratistas y Consultores”; nos 
menciona El mayor problema que presentan los proyectos de obras de 
edificación hoy en día es la dificultad para poder cumplir con los plazos y 
cronogramas de obra, que son cada vez más cortos, establecidos ya sea por 
la propia empresa constructora o por parte del Propietario o Inversionista. 
La mayor causa de esta dificultad se debe a la variabilidad que se presenta 
en los proyectos de edificación, principal fuente de pérdidas en todo proyecto 
debido a que implica una interrupción de los flujos de producción, generando 
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sobre costos y sobre tiempos, que perjudican la obra de construcción. Los 
proyectos de obras de edificación son un conjunto de disciplinas 
interrelacionadas entre sí. Es por eso que las empresas están en búsqueda 
de aplicar distintas metodologías para poder manejar y optimizar los plazos 
y los recursos de las obras, destinando a ello muchas veces grandes 
esfuerzos y usando muchos recursos sin lograr los objetivos deseados. Este 
problema es aún mayor cuando se trata principalmente de una empresa 
constructora como A & Arq. Contratistas y Consultores, debido a la forma en 
que estas administran sus obras, donde la planificación y programación, que 
son muy genéricas, se hacen de manera muy artesanal y casi nunca se 
actualizan, por lo que la variabilidad no solo no es posible identificarla y 
combatirla, sino que se presenta con más continuidad e incluso magnificada. 
En los últimos años se han incorporado varias herramientas al proceso de 
planificación y programación de una obra de edificación, para intentar 
eliminar y/o reducir el impacto de la variabilidad, siendo la más conocida el 
Last Planner System, basado en la filosofía de Lean Construcción, con el 
que han conseguido muy buenos resultados empresas constructoras en 
otros países, así como también algunas empresas constructoras del Perú. 
Sin embargo, a pesar de las evidentes ventajas que representa en el 
planeamiento y el desarrollo de la obra de edificación, muy pocas empresas 
han sido capaces de implementarlo de forma integral; la mayoría ha 
implementado solo partes del sistema ya sea por desconocimiento de los 
fundamentos teóricos de este, por creer que el costo de implementarlo es 
muy elevado o por desconocer un método que ayude a implementarlo en su 
totalidad. 
De aquí que surge la importancia de facilitar la implementación de una 
herramienta que ayudara a mejorar la productividad, controlando 
progresivamente el cumplimiento de sus cronogramas, a través del 
cumplimiento de lo planificado, lo que finalmente se traducirá en que la 
empresa genere mayores utilidades, el cumplimiento de los plazos 
planificados, así como el aumento de la competitividad de la misma. 
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3.7 Antecedentes internacionales 
A. Carbajal Guzmán, Paola M. (2016), en su propuesta de mejora 
Planificación y control temporal de obras en Perú, nos dice, el presente 
trabajo de investigación busca conocer las características y realidad de los 
procesos de planificación y control de obras (proyectos de construcción) en 
el entorno de la construcción en Perú. Este estudio nos ha permitido 
encontrar que, existe un problema con la precisión y claridad de objetivos y 
metas previos al inicio de la ejecución de los proyectos de construcción; 
asimismo, que el diagrama de barras o Gantt es una de las herramientas 
predilectas tanto para la elaboración de los programas base como para el 
control de avance de obra; lo cual, se justifica con la facilidad de lectura y 
contraste de lo planificado con lo realmente ejecutado. Finalmente, otro 
hallazgo importante fue que, herramientas innovadoras como el sistema del 
último planificador y BIM, aún no son consideradas como una idea 
generalizada de implementación dentro de los procesos de planificación y 
control de obras en Perú. 
La investigación concluye con algunas recomendaciones o propuestas de 
mejora para los sistemas de planificación y control temporal de obras en el 
sector de la construcción en Perú. 
 
B. González Neira, Eliana María (2004), en su “Propuesta para el 
mejoramiento de los Procesos Productivos de la empresa 
SERVIOPTICA LTDA.”; llega a su conclusión que todos los procesos en las 
empresas, por excelentes que parezcan, son susceptibles de ser mejorados. 
Las empresas deben hacer siempre un seguimiento continuo a sus procesos, 
siendo críticos y analizando cada paso, con el fin de encontrar mejores 
soluciones a toda oportunidad de mejora que se vea, siempre teniendo en 
mente su norte. 
En la mayoría de los casos es posible lograr un alto aprovechamiento de 
línea en los procesos de producción, pero en algunos casos, como este, las 
restricciones en cuanto a costos por contratación de nuevo personal, 
adquisición de más máquinas y ampliación de la planta como consecuencia 
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de ello, son parte de las restricciones, que hacen que se deba buscar el mejor 
aprovechamiento de línea posible con los recursos disponibles. 
No necesariamente la Jerarquía de la planeación de la producción y las 
operaciones se puede hacer de la misma manera como se encuentra 
planeada en la teoría. Algunos pasos deben omitirse plantearse de otra 
manera diferente que se ajuste a la naturaleza de la empresa. Para ello las 
organizaciones deben tener claridad acerca de su funcionamiento interno, 
para planear adecuadamente sus procesos ajustándose a sus necesidades 
y las de su mercado. 
Planear la producción es de gran importancia, pues ello se traducirá en mejor 
servicio al cliente y mejor reacción a los cambios en el comportamiento del 
mercado, logrando las empresas ser más competitivas, a la vez que se 
puedan reducir costos. 
Para que las empresas retengan sus clientes, es fundamental que cumplan 
con los compromisos no solo de calidad del producto, sino de oportunidad y 
cumplimiento en la entrega. Los beneficios que trae el mejoramiento de los 
procesos en las empresas, no se ven sola ni necesariamente reflejados 
cuantitativamente, sino que en algunos casos con mayor fuerza se resaltan 
los beneficios cualitativos, que son de gran importancia, pues con la 
reducción de costos no necesariamente hay mejora en los procesos, y el 
hecho de que al existir mejora en los procesos se aumentasen los costos no 
implica que después no se van a recibir mayores beneficios. 
 
C. Sierra Muñoz, Carolina (2011), con su “Propuesta de mejoramiento del 
sistema de control interno durante la construcción de las obras, como 
soporte de la gestión de calidad de Construmax s.a.; concluyó que se espera 
que la presente formulación de pautas sobre la importancia que tiene el sistema 
de control interno durante el proceso de ejecución de obras, sirva para reflexionar 
y alimentar nuevos modelos administrativos y operativos tendientes a mejorar y 
optimizar el uso de herramientas administrativas y financieras por parte de la 
Organización Constructora CONSTRUMAX S.A. como aporte a la consolidación 
de la construcción de vivienda de interés social en Colombia. 
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En este mismo sentido, el conocimiento y aplicación de los conceptos y 
fundamentos del sistema de control interno, debe ser una tarea permanente para 
todo el personal de obra, para lo cual se hace necesario diseñar programas de 
capacitación que permitan al recurso humano participar activamente en el 
cumplimiento de las normas y procedimientos contenidos en el mismo, como 
soporte para el desarrollo y crecimiento de Construmax S.A., facilitando la toma 
de decisiones y la integración efectiva del recurso humano en todos los procesos 
internos de la organización; constituyéndose además en prenda de garantía para 
el eficiente funcionamiento del sistema de control interno, aspectos que deben 
conducir al logro de los objetivos y metas propuestas, como resultado de la 
implementación de estrategias efectivas durante las etapas de planeación, 
organización, ejecución y control de las obras. 
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CAPÍTULO IV 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este capítulo se hace una descripción detallada de la metodología de 
investigación que se va a desarrollar en el transcurso de la presente propuesta. 
Describiendo cada uno de los métodos, técnicas, procedimientos y demás 
herramientas que sirvieron para realizar el trabajo. 
4.1 Metodología de la investigación 
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Para lograr el objetivo general planteado en esta propuesta de mejora en el 
proceso de instalación de gas natural de redes externas en la empresa Alfa 
Co S.A.S. 
La investigación elegida es: “La Metodología Del Estudio De Trabajo De 
La Organización Internacional Del Trabajo”, que se describen por 8 fases: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1 
 
Fases de la metodología de la Investigación. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Desarrollo de la Metodología Propuesta 
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LECCIONAR definir sus límites. 
 
consiste en la recopilación de datos u observación direct 
GISTRAR de los hechos relevantes relacionados con l 
ORMACIÓN 
actividades constructivas de fuentes apropiadas tod 
los datos adicionales que sean necesarios. 
Elegir el método más práctico, económico y efica 
AMINAR mediante los aportes de las personas interesadas. 
 
Elegir el método más práctico, económico y efica 
TABLECER mediante los aportes de las personas interesadas. 
Consiste en valorar las diferentes opciones pa 
ALUAR establecer un nuevo método comparando la relació 
costo-eficacia entre el nuevo método y el actual. 
Determinar el nuevo método de forma clara y presentarl 
FINIR a todas las personas a quienes pueda interesa 
(gerencia, dirección, jefes, personal). 
Crear el nuevo método como práctica normal y formar 
LANTAR personal que va a aplicarlo. 
consiste en la aplicación del nuevo método e implant 
procedimientos adecuados para evitar una vuelta al us 
 
 
FASES 
 
DEFINICIÓN 
 Consiste en seleccionar el proceso o trabajo a estudiar y 
SE    
 
RE 
INF 
  
a 
o 
a 
s 
s 
 
EX 
  z, 
 
ES 
  z, 
 
EV 
 r a 
n 
 
DE 
  o 
r. 
 
IM 
 
P 
 al 
 
CO 
 
NTROLAR 
 ar 
o 
 
del método anterior. 
En el desarrollo de la metodología propuesta hemos tomado como ejemplo 
a desarrollar la asignación más representativa llamada extensión de red a 
Av. Gerardo Unger con una longitud de 5km con 350m aproximado. 
 
Figura 16: Plano Pre-Proyecto de la Asignación. 
Fuente: Área de Ingeniería – Alfa Co S.A.S. 
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TUBERÍA 
 
 
 
 
 
Las 8 fases de la Metodología del estudio de investigación para el logro de los 
objetivos se desarrollarán de la siguiente manera: 
 
4.1.1 Primera Fase: Seleccionar 
Hemos seleccionado los siguientes procesos actuales de la empresa 
Alfa Co S.A.S que deben ser mejorados. 
 
Actividades de la construcción en la instalación de gas natural de 
redes externas 
 
ACTIVIDADES 
Calicatas 
      
Corte 
      
      
Excavación 
CALICATAS  CORTE EXCAVACI ÓN BAJADO DE 
      
Bajado de tubería ACERO 
      
      
Tapado 
      
 LIM PIEZA DE REPOSICI ÓN TAPADO 
Reposición 
  OBRA    
      
Limpieza de Obra 
      
Figura 17: Diagrama de actividades. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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 Descripción general de las actividades que se realizan al momento de la 
instalación de gas natural de redes externas, la cual se va a mejorar 
mediante la propuesta planteada 
 
Distribución de los recursos correspondientes para el óptimo 
desarrollo en la instalación de gas natural de redes externas. 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS ASIGNADA POR FRENTE 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 
1 Herramienta menor (15% M.O.) Glb 1 S/. 35.09 S/. 35.09 
2 Estación Topográfica Total (Incluye M.O) Und 1 S/. 687.00 S/. 687.00 
3 Retroexcavadora (Maquina Seca) Und 1 S/. 960.00 S/. 960.00 
4 Mini Cargador Und 2 S/. 720.00 S/. 1,440.00 
5 Camara Fotografica de 14 Mega pixeles Und 5 S/. 4.92 S/. 24.60 
6 Equipo RD Und 1 S/. 20.83 S/. 20.83 
7 Cortadora de Concretos Und 2 S/. 120.00 S/. 240.00 
8 Generador electrico Und 3 S/. 120.00 S/. 360.00 
9 Equipos de Pruebas y Verificaciones Glb 1 S/. 48.24 S/. 48.24 
10 Vibrocompactador - Canguro Und 6 S/. 65.00 S/. 390.00 
11 Camión transporte de materiales y equipos Und 2 S/. 160.00 S/. 320.00 
12 Volqueta retiro escombros (Desmonte) Und 2 S/. 15.00 S/. 30.00 
13 Luminarias Und 2 S/. 150.53 S/. 301.05 
14 Amoladora Angular de 9¨. Und 3 S/. 1.83 S/. 5.50 
15 Amoladora Angular de 4 1/2¨. Und 3 S/. 1.03 S/. 3.10 
16 Camión Grúa Und 1 S/. 1,150.00 S/. 1,150.00 
17 Dobladora hidráulica Und 1 S/. 200.00 S/. 200.00 
18 Camión mantero Und 1 S/. 160.00 S/. 160.00 
19 Motosoldador Und 2 S/. 175.00 S/. 350.00 
20 Compresor Und 2 S/. 350.00 S/. 700.00 
21 GPS Und 1 S/. 340.00 S/. 340.00 
22 Holliday Und 1 S/. 59.21 S/. 59.21 
23 Pearson Test Und 1 S/. 18.15 S/. 18.15 
24 Baños Químico Und 1 S/. 8.19 S/. 8.19 
25 Carpa Ignufiga Und 1 S/. 6.10 S/. 6.10 
26 Contenedor Und 1 S/. 17.49 S/. 17.49 
27 Equipo de arenado Und 2 S/. 23.21 S/. 46.42 
28 Torquímetro Und 1 S/. 50.00 S/. 50.00 
COSTO DIARIO TOTAL EN HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS ASIGNADA POR FRENTE 
 
S/. 
 
7,970.98 
CANTIDAD DE DÍAS TRABAJADOS POR SEMANA (L-V) 
 
5 
COSTO SEMANAL TOTAL EN HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS ASIGNADA POR FRENTE 
 
S/. 
 
39,854.91 
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MANO DE OBRA ASIGNADA POR FRENTE 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 
1 Supervisor Mecánico Und 1 S/. 277.83 S/. 277.83 
2 Soldador Und 2 S/. 332.00 S/. 664.00 
3 Tubero Und 2 S/. 182.60 S/. 365.20 
4 Ayudante soldador Und 2 S/. 71.93 S/. 143.87 
5 Amolador Und 2 S/. 127.27 S/. 254.53 
6 Operador Camión Grúa Und 1 S/. 130.60 S/. 130.60 
7 Rigger Und 1 S/. 94.57 S/. 94.57 
8 Mantero Und 2 S/. 182.60 S/. 365.20 
9 Arenador Und 2 S/. 138.33 S/. 276.67 
10 QC Und 1 S/. 193.67 S/. 193.67 
11 PDR Und 1 S/. 105.13 S/. 105.13 
12 RDS Und 1 S/. 88.53 S/. 88.53 
13 Supervisor Civil Und 1 S/. 126.66 S/. 126.66 
14 Oficial civil Und 5 S/. 120.00 S/. 600.00 
15 Peones Und 10 S/. 111.00 S/. 1,110.00 
16 Operario Maquinaria y equipos Und 8 S/. 130.60 S/. 1,044.80 
17 Operario Retro excavadora Und 1 S/. 130.60 S/. 130.60 
18 Operario Minicargador Und 1 S/. 129.40 S/. 129.40 
19 Conductor Und 1 S/. 309.66 S/. 309.66 
COSTO DIARIO TOTAL EN MANO DE OBRA ASIGNADA POR FRENTE 
 
S/. 
 
6,410.92 
CANTIDAD DE DÍAS TRABAJADOS POR SEMANA (L-V) 
 
5 
COSTO SEMANAL TOTAL MANO DE OBRA ASIGNADA POR FRENTE 
 
S/. 
 
32,054.60 
 
 
Figura 18: Cuadros de recursos establecidos con precios simulados. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
RESUMEN DEL ANALISIS DE PRODUCCIÓN SEMANAL REAL 
RENDIEMIENTO EN METROS LINEALES DE AVANCE 225.00 
PRECIO DE METRO LINEAL POR EL CLIENTE S/. 588.00 
COSTO TOTAL FACTURADO S/. 132,300.00 
COSTO TOTAL DE RECURSOS S/. 71,909.51 
MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCCIÓN SEMANAL S/. 60,390.49 
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 En estos cuadros describimos los recursos que actualmente se disponen 
para los frentes de trabajo, ya que influyen mucho en el desfase del 
tiempo de atención, por falta de número para la cantidad de frentes. 
 
Sistema de medición en el control de los avances diarios en las 
actividades con pesos proporcionales en la instalación de gas 
natural de redes externas para el cumplimiento con el tiempo de 
atención al cliente. 
 
 
ACTI VI DADES DI ARI AS CON PESOS PARA 
CONTROLAR EL AVANCE EN LA 
COM PARACI ÓN DE LA CURVA "S" 
(PROYECTADO V.S REAL) 
 
 
PARTIDAS 
 
 
CRITERIO DE AVANCE 
 
 
 
UNIDAD 
 
 
PESOS 
 
Calicatas 
Un. Calicatas 
Realizadas/ Un. 
Total 
 
un. 
 
5 
 
0.05 
 
Corte 
lineal avanzado/ 
Metros lineal total 
 
ml. 
 
5 
 
0.05 
 
Excavación 
Metro lineal 
excavado/ Metros 
lineal total 
 
ml. 
 
25 
 
0.25 
Bajado de tubería 
ACERO 
Metro lineal 
bajada/ Metros 
lineal total 
 
ml. 
 
30 
 
0.30 
 
Tapado 
Metros lineal 
tapado/ Metros 
lineal total 
 
ml. 
 
10 
 
0.10 
 
Reposición 
Metros lineal 
tapado/ Metros 
lineal total 
 
ml. 
 
20 
 
0.20 
 
Limpieza de Obra 
 
0%/100% 
 
% 
 
5 
 
0.05 
 100 1.00 
 
 
Figura 19: Cuadro de actividades con Pesos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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 Es limitada su distribución para el control diario, semanal y poder verificar 
la curva “S” en la programación versus lo real con el fin de cumplir con 
el tiempo de atención al cliente. 
 
4.1.2 Segunda Fase: Registrar 
Las acciones que se va a realizar para obtener la información de los 
procesos para el área de planeamiento y control de costos de la 
empresa Alfa Co S.A.S, son las siguientes: 
 Se realizó observaciones directas al proceso, para evidenciar cómo 
se desarrollan las diferentes actividades y trabajos en campo en la 
instalación de gas natural de redes externas que se van a mejorar 
en esta propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20: Observaciones del proceso por la interventoría. 
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Fuente: Correos corporativos. 
 Observaciones por el interventor del proyecto, de los 
incumplimientos que se dan en los procedimientos de las 
actividades. Llevando a cabo una mala calidad en la instalación de 
gas natural de redes externas y con esto generando retrasos con 
re-procesos. 
 
 Se reconoce la responsabilidad por la parte de supervisión 
operativa que se debe mejorar todo procedimiento en la instalación 
de gas natural de redes externas. 
 
 Se realizó reuniones con las áreas encargadas directamente con la 
producción, a fin de tomar en consideración su experiencia mediante la 
técnica de lluvia de ideas. 
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Figura 21: Observaciones del proceso por la interventoría. 
Fuente: Correos corporativos. 
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 Tomaremos nota de los procesos y actividades que realizan, con el 
objetivo de tomar conocimiento de las mismas e identificar qué 
acciones de mejora son necesarias aplicar, como vemos en el acta de 
reunión. 
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Se graficará el diagramará de la curva “s” que se va a resolver, el avance programado versus el avance real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Diagrama de la CURVA “S”. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
DIAGRAMA DE LA CURVA "S" EXT. DE RED A AV. GERARDO UNGER - INICIO DEL PROYECTO 
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 Se observa el desfase que tenemos por los procedimientos registrados de 
un 19% a lo programado, es obvio que si no se toma acción habrá 
incumplimiento con el tiempo de atención al cliente. 
 
4.1.3 Tercera Fase: Examinar 
Con la información obtenida se realizará un análisis profundo de todos 
los procesos para la instalación de gas natural de redes externas en 
coordinación con los colaboradores y directivos de la empresa Alfa Co 
S.A.S, para definir las acciones de mejora y llevarlos correctamente 
siempre en coordinación de los responsables al ejecutar estos trabajos 
en campo. 
 Por falta de capacitación y recursos necesarios para el cumplimiento 
de las actividades a realizar tenemos constantes observaciones 
afectando el tiempo programado. 
57  
 
 
 
 
Figura 23: Ejemplos de los incumplimientos de los procesos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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 En las imágenes anteriores se observó que al incumplir el 
procedimiento se tiene observaciones de las mismas. 
 
 Por falta de recursos necesarios para todos los frentes de trabajo 
en la instalación de gas natural de redes externas. 
 
 Por lo descrito es que nos lleva al desfase en el cronograma para 
la atención con el cliente. 
 
 Ahora se ve el cumplimiento de los procesos, obteniendo una productividad 
efectiva llegando al punto de equilibrio; así poder cumplir con el tiempo de 
atención al cliente. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
PRONTA 
REPOSICIÓN DE LA 
AFECTACIÓN, 
EVITANDO LAS 
CONDICIONES DE 
PELIGRO 
 
 
 
BUENA 
SEÑALIZACIÓN - 
ILUMINACIÓN 
CORRESPONDIENTE 
PARA LAS 
ACTIVIDADES Y 
DISPOSICIÓN DE 
DESMONTE 
 
 
 
 
 
 
ORDEN Y 
SEÑALIZACIÓN AL 
REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 
CON RECURSOS 
ESTABLECIDOS 
 
Figura 24 Ejemplos de los cumplimientos de los procesos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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 En estas imágenes ya cumpliendo con los procedimientos constructivos, 
tomando acción del aumento de recursos para el cumplimiento de atención 
con el cliente. 
 
4.1.4 Cuarta Fase: Establecer 
Mediante la lluvia de ideas y la comunicación proporcionada por los 
colaboradores a cargo de ejecutar la instalación de gas natural de redes 
externas se propondrá y establecerán nuevos lineamientos de medición. 
 
 
Figura 25: Reuniones para la acción de mejora. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
4.1.4.1 Establecer nuevos procedimientos 
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Se establece nuevos procedimientos para el control en la 
instalación de gas natural de redes externas. 
 
NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA UNA MEJOR 
MEDIDA DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE 
ATENCIÓN 
 
 
 
SUB PARTIDAS 
 
 
 
CRITERIO DE AVANCE 
 
 
 
 
UNIDAD 
 
 
 
PESOS 
 
Calicatas 
Un. Calicatas 
Realizadas/ Un. 
Total 
 
un. 
 
3 
 
0.03 
 
Corte 
lineal avanzado/ 
Metros lineal total 
 
ml. 
 
3 
 
0.03 
 
Excavación 
Metro lineal 
excavado/ Metros 
lineal total 
 
ml. 
 
20 
 
0.20 
Bajado de tubería 
ACERO 
Metro lineal 
bajada/ Metros 
lineal total 200MM 
 
ml. 
 
20 
 
0.20 
 
Soldadura 
Soldaduras 
totales/soldaduras 
realizadas 
 
un. 
 
10 
 
0.10 
 
Ensayos no 
destructivos 
Cant. Ensayos 
Realizados/ Cant. 
Total 
 
un. 
 
10 
 
0.10 
Mantas 
Mantas totales/ 
mantas realizadas 
un. 8 0.08 
 
Pre tapado 
Metros lineal 
tapado/ Metros 
lineal total 
 
ml. 
 
5 
 
0.05 
 
Tapado 
Metros lineal 
tapado/ Metros 
lineal total 
 
ml. 
 
5 
 
0.05 
 
Reposición 
Metros lineal 
tapado/ Metros 
lineal total 
 
ml. 
 
5 
 
0.05 
Prueba Hidraulica y/o 
Neumatica 
 
0%/100% 
 
% 
 
2 
 
0.020 
 
Limpieza y secado 
 
0%/100% 
 
% 
 
2 
 
0.020 
Instalacion de Valvula 
Enterrada 
 
0%/100% 
 
% 
 
2 
 
0.020 
Instalacion de Valvula 
con Extensor 
 
0%/100% 
 
% 
 
2 
 
0.020 
 
Hot tap / Empalme 
 
0%/100% 
 
% 
 
2 
 
0.02 
 
Limpieza de Obra 
 
0%/100% 
 
% 
 
1 
 
0.01 
 100 1.00 
 
Figura 26: Nuevos procedimientos con pesos distribuidos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.1.4.2 Establecer sistema de medición 
Se establece el sistema de medición para el control y programación de las actividades diarias. 
 
 
 
Figura 27 Formato de reporte diario. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
63  
 
64  
 
 
 
Programa Semanal de Ejecución de Obras 
 
 
ACTIVIDAD / DÍA 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
29-oct-2018 30-oct-2018 31-oct-2018 01-nov-2018 02-nov-2018 
 
Dirección - Kms. (PK) 
 
Dirección - Kms. (PK) 
 
Dirección - Kms. (PK) 
 
Dirección - Kms. (PK) 
 
Dirección - Kms. (PK) 
 
CALICATAS 
 
AV. GERARDO UNGER PK 3+600 al 
PK 3+650 
 
AV. GERARDO UNGER PK 3+650 
al PK 3+700 
 
AV. GERARDO UNGER PK 3+700 
al PK 3+750 
 
AV. GERARDO UNGER PK 3+750 al 
PK 3+800 
 
AV. GERARDO UNGER PK 3+850 
al PK 3+900 
 
 
CORTE, ROTURA Y EXCAVACIÓN 
 
AV. G. UNGER PK 3+380 al PK 
3+425 
 
AV. G. UNGER PK 3+425 al PK 
3+470 
 
AV. G. UNGER PK 3+470 al PK 
3+515 
AV. G. UNGER PK 3+515 al PK 
3+560 
AV. G. UNGER PK 3+900 al PK 
3+940 
AV. G. UNGER PK 3+560 al PK 
3+605 
AV. G. UNGER PK 3+900 al PK 
3+940 
 
TENDIDO DE TUBERÍA 
 
AV. G. UNGER PK 3+380 al PK 
3+425 
 
AV. G. UNGER PK 3+425 al PK 
3+470 
 
AV. G. UNGER PK 3+470 al PK 
3+515 
AV. G. UNGER PK 3+515 al PK 
3+560 
AV. G. UNGER PK 3+900 al PK 
3+940 
AV. G. UNGER PK 3+560 al PK 
3+605 
AV. G. UNGER PK 3+900 al PK 
3+940 
 
BISELADO, SOLDADURA, ARENADO Y 
MANTEADO 
 
AV. G. UNGER PK 3+380 al PK 
3+425 
 
AV. G. UNGER PK 3+425 al PK 
3+470 
 
AV. G. UNGER PK 3+470 al PK 
3+515 
AV. G. UNGER PK 3+515 al PK 
3+560 
AV. G. UNGER PK 3+900 al PK 
3+940 
AV. G. UNGER PK 3+560 al PK 
3+605 
AV. G. UNGER PK 3+900 al PK 
3+940 
 
BAJADA DE TUBERÍA, HOLIDAY, 
PEARSON 
 
AV. G. UNGER PK 3+380 al PK 
3+425 
 
AV. G. UNGER PK 3+425 al PK 
3+470 
 
AV. G. UNGER PK 3+470 al PK 
3+515 
AV. G. UNGER PK 3+515 al PK 
3+560 
AV. G. UNGER PK 3+900 al PK 
3+940 
AV. G. UNGER PK 3+560 al PK 
3+605 
AV. G. UNGER PK 3+900 al PK 
3+940 
 
RELLENO Y COMPACTACIÓN 
 
AV. G. UNGER PK 3+380 al PK 
3+425 
 
AV. G. UNGER PK 3+425 al PK 
3+470 
 
AV. G. UNGER PK 3+470 al PK 
3+515 
AV. G. UNGER PK 3+515 al PK 
3+560 
AV. G. UNGER PK 3+900 al PK 
3+940 
AV. G. UNGER PK 3+560 al PK 
3+605 
AV. G. UNGER PK 3+900 al PK 
3+940 
 
REPOSICIÓN 
 
CRUCES: AV. IZAGUIRRE Y AV. LOS 
ALISOS 
 
AV. LOS TALLERES 
  
CA. LOS YUNQUES 
 
 
CRUCE BAJO CONDICIONES ESPECIALES 
 
AV. NARANJAL 
 
AV. NARANJAL 
 
AV. NARANJAL 
  
 
ACABADO Y LIMPIEZA 
 
CRUCES: AV. IZAGUIRRE Y AV. LOS 
ALISOS 
 
AV. LOS TALLERES 
  
CA. LOS YUNQUES 
 
 
Figura 28: Formato de programación semanal de actividades. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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4.1.4.3 Recursos establecidos para la producción real 
Establecer cantidades proporcionales de recursos utilizados 
para la construcción, donde se refleje la productividad. 
 
 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS ASIGNADA POR FRENTE 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 
1 Herramienta menor (15% M.O.) Glb 2 S/. 35.09 S/. 70.19 
2 Estación Topográfica Total (Incluye M.O) Und 2 S/. 687.00 S/. 1,374.00 
3 Retroexcavadora (Maquina Seca) Und 2 S/. 960.00 S/. 1,920.00 
4 Mini Cargador Und 4 S/. 720.00 S/. 2,880.00 
5 Camara Fotografica de 14 Mega pixeles Und 10 S/. 4.92 S/. 49.20 
6 Equipo RD Und 2 S/. 20.83 S/. 41.67 
7 Cortadora de Concretos Und 4 S/. 120.00 S/. 480.00 
8 Generador electrico Und 6 S/. 120.00 S/. 720.00 
9 Equipos de Pruebas y Verificaciones Glb 2 S/. 48.24 S/. 96.48 
10 Vibrocompactador - Canguro Und 12 S/. 65.00 S/. 780.00 
11 Camión transporte de materiales y equipos Und 4 S/. 160.00 S/. 640.00 
12 Volqueta retiro escombros (Desmonte) Und 4 S/. 15.00 S/. 60.00 
13 Luminarias Und 4 S/. 150.53 S/. 602.10 
14 Amoladora Angular de 9¨. Und 6 S/. 1.83 S/. 11.00 
15 Amoladora Angular de 4 1/2¨. Und 6 S/. 1.03 S/. 6.20 
16 Camión Grúa Und 2 S/. 1,150.00 S/. 2,300.00 
17 Dobladora hidráulica Und 2 S/. 200.00 S/. 400.00 
18 Camión mantero Und 2 S/. 160.00 S/. 320.00 
19 Motosoldador Und 4 S/. 175.00 S/. 700.00 
20 Compresor Und 4 S/. 350.00 S/. 1,400.00 
21 GPS Und 2 S/. 340.00 S/. 680.00 
22 Holliday Und 2 S/. 59.21 S/. 118.42 
23 Pearson Test Und 2 S/. 18.15 S/. 36.30 
24 Baños Químico Und 2 S/. 8.19 S/. 16.38 
25 Carpa Ignufiga Und 2 S/. 6.10 S/. 12.20 
26 Contenedor Und 2 S/. 17.49 S/. 34.98 
27 Equipo de arenado Und 4 S/. 23.21 S/. 92.84 
28 Torquímetro Und 2 S/. 50.00 S/. 100.00 
COSTO DIARIO TOTAL EN HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS ASIGNADA POR FRENTE 
 
S/. 
 
15,941.97 
CANTIDAD DE DÍAS TRABAJADOS POR SEMANA (L-V) 
 
5 
COSTO SEMANAL TOTAL EN HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS ASIGNADA POR FRENTE 
 
S/. 
 
79,709.83 
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MANO DE OBRA ASIGNADA POR FRENTE 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 
1 Supervisor Mecánico Und 2 S/. 277.83 S/. 555.66 
2 Soldador Und 4 S/. 332.00 S/. 1,328.00 
3 Tubero Und 4 S/. 182.60 S/. 730.40 
4 Ayudante soldador Und 4 S/. 71.93 S/. 287.73 
5 Amolador Und 4 S/. 127.27 S/. 509.07 
6 Operador Camión Grúa Und 2 S/. 130.60 S/. 261.20 
7 Rigger Und 2 S/. 94.57 S/. 189.14 
8 Mantero Und 4 S/. 182.60 S/. 730.40 
9 Arenador Und 4 S/. 138.33 S/. 553.33 
10 QC Und 2 S/. 193.67 S/. 387.33 
11 PDR Und 2 S/. 105.13 S/. 210.27 
12 RDS Und 2 S/. 88.53 S/. 177.07 
13 Supervisor Civil Und 2 S/. 126.66 S/. 253.32 
14 Oficial civil Und 10 S/. 120.00 S/. 1,200.00 
15 Peones Und 20 S/. 111.00 S/. 2,220.00 
16 Operario Maquinaria y equipos Und 16 S/. 130.60 S/. 2,089.60 
17 Operario Retro excavadora Und 2 S/. 130.60 S/. 261.20 
18 Operario Minicargador Und 2 S/. 129.40 S/. 258.80 
19 Conductor Und 2 S/. 309.66 S/. 619.32 
COSTO DIARIO TOTAL EN MANO DE OBRA ASIGNADA POR FRENTE 
 
S/. 
 
12,821.84 
CANTIDAD DE DÍAS TRABAJADOS POR SEMANA (L-V) 
 
5 
COSTO SEMANAL TOTAL MANO DE OBRA ASIGNADA POR FRENTE 
 
S/. 
 
64,109.20 
 
 
 
Figura 29: Ejemplos de los incumplimientos de procedimientos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
 
 
 
RESUMEN DEL ANALISIS DE PRODUCCIÓN SEMANAL PROYECTADO 
RENDIEMIENTO EN METROS LINEALES DE AVANCE 500.00 
PRECIO DE METRO LINEAL POR EL CLIENTE S/. 588.00 
COSTO TOTAL FACTURADO S/. 294,000.00 
COSTO TOTAL DE RECURSOS S/. 143,819.03 
MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCCIÓN SEMANAL S/. 150,180.97 
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4.1.4.4 Establecer capacitaciones 
Se establece capacitaciones y a la vez concientizar a los 
colaboradores de los objetivos que se lograrán con esta 
propuesta de mejora. 
 
 
Figura 30: Registro de la Capacitación. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.1.4.5 Establecer formatos actualizados 
Se establece formatos actualizados para la medición de las programaciones y el avance 
mediante el tiempo de atención. 
 
 
 
ODIGO DEL PROYECTO: AC-17-035 
MBRE DEL PROYECTO: GERARDO UNGER 
DISTRITO: COMAS 
FECHA  DE HOY: 29/11/2018 
PERMISO VIGENTE 
MISO VIGENTE HASTA: 23/02/2019 
ONGITUD A INSTALAR: 5,360.00 
 
 
 
 
SUB PARTIDAS 
 
 
 
 
CRITERIO DE AVANCE 
 
 
 
 
UNIDAD 
 
 
 
 
PESOS 
TOTAL OBRA SEMANA 39 
 lun, 24 de septiembre mar, 25 de septiembre mié, 26 de septiembre jue, 27 de septiembre vie, 28 de septiembre sáb, 29 de septiembre dom, 30 de septiembre 
 
AVANCE 
ACUM. DE 
OBRA 
 
 
META TOTAL 
DE OBRA 
 
 
% DE AVANCE OBRA X 
PARTIDA 
 
 
 
% DE AVANCE DE OBRA 
 
 
 
PK INICIO 
 
 
 
PK FINAL 
 
 
 
AVANCE 
 
 
 
PK INICIO 
 
 
 
PK FINAL 
 
 
 
AVANCE 
 
 
 
PK INICIO 
 
 
 
PK FINAL 
 
 
 
AVANCE 
 
 
 
PK INICIO 
 
 
 
PK FINAL 
 
 
 
AVANCE 
 
 
 
PK INICIO 
 
 
 
PK FINAL 
 
 
 
AVANCE 
 
 
 
PK INICIO 
 
 
 
PK FINAL 
 
 
 
AVANCE 
 
 
 
PK INICIO 
 
 
 
PK FINAL 
 
 
 
AVANCE 
 
Calicatas 
Un. Calicatas 
Realizadas/ Un. Total 
 
un. 
 
3 
 
0.03 
 
48.00 
 
108.00 
 
44.44% 
 
1.33%    1 
      
1 
   
1 
         
 
 
 
 
Corte 
 
 
 
lineal avanzado/ Metros 
lineal total 
 
 
 
 
ml. 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
0.03 
 
 
 
 
2358.30 
 
 
 
 
5360.00 
 
 
 
 
44.00% 
 
 
 
 
1.32% 
1084 1100 16.   . 1100 1150 50.   . 1150 1179 29.   .   . 
2340 2300 40. 2407 2370 37. 2370 2361 9. 2300 2250 50.   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
TOTAL 56. TOTAL 37. TOTAL 59. TOTAL 50. TOTAL 29. TOTAL . TOTAL . 
 
 
 
 
Excavación 
 
 
 
Metro lineal excavado/ 
Metros lineal total 
 
 
 
 
ml. 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
0.20 
 
 
 
 
2140.10 
 
 
 
 
5360.00 
 
 
 
 
39.93% 
 
 
 
 
7.99% 
1607.5 1651 43.5   . 1492 1498.4 6.35 1498.4 1512.3 13.95 1077 1111.6 34.55 1111.6 1122 10.45   . 
  .   . 2370 2361 9. 2325 2300 25. 2300 2250.1 49.9 1668 1695 27.   . 
2769.2 2781.2 12.   .   .   .   .   .   . 
TOTAL 55.5 TOTAL . TOTAL 15.35 TOTAL 38.95 TOTAL 84.45 TOTAL 37.45 TOTAL . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajado de tubería ACERO 
 
 
 
 
Metro lineal bajada/ 
Metros lineal total 
200MM 
 
 
 
 
 
 
 
 
ml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
2195.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
5360.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.96% 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.19% 
1603 1638.5 35.5 1638.5 1650.4 11.9 1492 1497.3 5.3       1668.4 1692 23.6   . 
   2406.2 2373 33.2 2373 2361.4 11.6 2324 2300 24. 2300 2250.1 49.9   .    
2770 2780.2 10.2   .   .   .   .   .   . 
  .   .   . 1098.1 1109.9 11.82   . 1109.9 1121.7 11.8 1076 1098.1 22.08 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
TOTAL 45.7 TOTAL 45.1 TOTAL 16.9 TOTAL 35.82 TOTAL 49.9 TOTAL 35.4 TOTAL 22.08 
 
Soldadura 
Soldaduras 
totales/soldaduras 
realizadas 
 
un. 
 
10 
 
0.10 
 
207.00 
 
436.00 
 
47.48% 
 
4.75% 
   
3 
   
4 
   
1 
      
3 
   
2 
   
 
 
Ensayos no destructivos 
 
Cant. Ensayos 
Realizados/ Cant. Total 
 
 
un. 
 
 
10 
 
 
0.10 
 
 
188.00 
 
436.00 
 
 
43.12% 
 
 
4.31% 
   
 
4 
      
 
2 
         
 
2 
   
 
Mantas 
Mantas totales/ mantas 
realizadas 
 
un. 
 
8 
 
0.08 
 
188.00 436.00 
 
43.12% 
 
3.45%   4   4   4      4   2    
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre tapado 
 
 
 
 
 
 
 
Metros lineal tapado/ 
Metros lineal total 
 
 
 
 
 
 
 
 
ml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
2362.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
5360.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.08% 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.20% 
1516 1570 54. 1570 1644 74. 1470 1650 180.   .   .   .   . 
  . 2406.2 2373 33.2 2373 2361.4 11.6 2324 2300 24. 2300 2250.1 49.9   .   . 
2770 2780.2 10.2   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
TOTAL 64.2 TOTAL 107.2 TOTAL 191.6 TOTAL 24. TOTAL 49.9 TOTAL . TOTAL . 
 
 
 
 
 
Tapado 
 
 
 
 
 
Metros lineal tapado/ 
Metros lineal total 
 
 
 
 
 
ml. 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
0.05 
 
 
 
 
 
2092.50 
 
 
 
 
 
5360.00 
 
 
 
 
 
39.04% 
 
 
 
 
 
1.95% 
  . 1515.9 1570 54.1 1570 1644 74. 1466.4 1480 13.6 1480 1650.4 170.4   .   . 
  .   . 2420 2380 40. 2628 2700 72.   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
TOTAL . TOTAL 54.1 TOTAL 114. TOTAL 85.6 TOTAL 170.4 TOTAL . TOTAL . 
 
 
 
 
 
Reposición 
 
 
 
 
 
Metros lineal tapado/ 
Metros lineal total 
 
 
 
 
 
ml. 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
0.05 
 
 
 
 
 
1531.60 
 
 
 
 
 
5360.00 
 
 
 
 
 
28.57% 
 
 
 
 
 
1.43% 
  .   .   .   . 2696.2 2683 13.2   .   . 
  .   .   .   .   . 1578 1640 62.   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL 13.2 TOTAL 62. TOTAL . 
 
Prueba Hidraulica y/o 
Neumatica 
 
 
0%/100% 
 
 
% 
 
 
2 
 
 
0.020 
 
 
0.00 
 
 
100.00% 
 
 
0.00% 
 
 
0.00% 
                     
 
 
Limpieza y secado 
 
 
0%/100% 
 
 
% 
 
 
2 
 
 
0.020 
 
 
0.00 
 
 
100.00% 
 
 
0.00% 
 
 
0.00% 
                     
 
Instalacion de Valvula 
Enterrada 
 
 
0%/100% 
 
 
% 
 
 
2 
 
 
0.020 
 
 
0.00 
 
 
100.00% 
 
 
0.00% 
 
 
0.00% 
                     
 
Instalacion de Valvula con 
Extensor 
 
 
0%/100% 
 
 
% 
 
 
2 
 
 
0.020 
 
 
0.00 
 
 
100.00% 
 
 
0.00% 
 
 
0.00% 
                     
 
 
Hot tap / Empalme 
 
 
0%/100% 
 
 
% 
 
 
2 
 
 
0.02 
 
 
0.00 
 
 
100.00% 
 
 
0.00% 
 
 
0.00% 
                     
 
 
Limpieza de Obra 
 
 
0%/100% 
 
 
% 
 
 
1 
 
 
0.01 
 
 
0.28 
 
 
100.00% 
 
 
28.00% 
 
 
0.28% 
                     
0.02 
 100 1  37.20% 
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 22/07/2018 29/07/2018 05/08/2018 12/08/2018 19/08/2018 26/08/2018 02/09/2018 09/09/2018 16/09/2018 23/09/2018 30/09/2018 07/10/2018 
 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Calicatas 0.00% 0.22% 0.06% 0.19% 0.08% 0.08% 0.11% 0.11% 0.25% 0.11% 0.03% 0.08% 
Corte 0.00% 0.11% 0.13% 0.22% 0.08% 0.07% 0.12% 0.06% 0.13% 0.13% 0.15% 0.13% 
Excavación 0.00% 0.28% 1.10% 1.27% 0.92% 0.43% 0.94% 0.40% 0.41% 0.54% 0.84% 0.86% 
Bajado de tubería 
ACERO 
0.00% 0.27% 1.10% 1.27% 0.89% 0.42% 0.84% 0.40% 0.47% 0.78% 0.82% 0.94% 
Soldadura 0.00% 0.41% 0.46% 0.78% 0.69% 0.30% 0.34% 0.37% 0.23% 0.44% 0.44% 0.30% 
Ensayos no 
destructivos 
0.00% 0.14% 0.44% 0.67% 0.78% 0.30% 0.60% 0.50% 0.21% 0.28% 0.23% 0.18% 
Mantas 0.00% 0.31% 0.46% 0.59% 0.29% 0.24% 0.24% 0.39% 0.18% 0.13% 0.29% 0.33% 
Pre tapado 0.00% 0.07% 0.28% 0.32% 0.20% 0.07% 0.21% 0.10% 0.13% 0.12% 0.31% 0.41% 
Tapado 0.00% 0.07% 0.09% 0.22% 0.05% 0.21% 0.04% 0.13% 0.07% 0.36% 0.32% 0.40% 
Reposición 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.10% 0.00% 0.00% 0.15% 0.25% 0.50% 0.10% 0.07% 
Retiro de Tuberia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Prueba Hidraulica y/o 
Neumatica 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Limpieza y secado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Instalacion de Valvula 
Enterrada 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Instalacion de Valvula 
con Extensor 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Hot tap / Empalme 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Limpieza de Obra 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.05% 0.00% 0.00% 0.15% 0.02% 
             
 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
AVANCE PROGRAMADO 0.00% 2.00% 6.00% 14.00% 23.00% 29.00% 36.00% 42.00% 48.00% 54.00% 60.00% 66.00% 
AVANCE REAL 0.00% 1.87% 4.12% 5.79% 4.08% 2.14% 3.46% 2.65% 2.32% 3.38% 3.67% 3.72% 
             
             
ACUMULADO 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
AVANCE PROGRAMADO 0.00% 2.00% 6.00% 14.00% 23.00% 29.00% 36.00% 42.00% 48.00% 54.00% 60.00% 66.00% 
AVANCE REAL 0.00% 1.87% 5.99% 11.78% 15.87% 18.00% 21.46% 24.11% 26.43% 29.81% 33.49% 37.20% 
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Figura 31: Cuadros de reportes para la medición de lo programado en la CURVA “S”. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
4.1.5 Quinta Fase: Evaluar 
 
 
4.1.5.1 Evaluaremos las diferentes opciones propuestas. 
Cuadro Real 
 
RESUMEN DEL ANALISIS DE PRODUCCIÓN SEMANAL REAL 
RENDIEMIENTO EN METROS LINEALES DE AVANCE 225.00 
PRECIO DE METRO LINEAL POR EL CLIENTE S/. 588.00 
COSTO TOTAL FACTURADO S/. 132,300.00 
COSTO TOTAL DE RECURSOS S/. 71,909.51 
MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCCIÓN SEMANAL S/. 60,390.49 
 
 
Cuadro Proyectado 
 
RESUMEN DEL ANALISIS DE PRODUCCIÓN SEMANAL PROYECTADO 
RENDIEMIENTO EN METROS LINEALES DE AVANCE 500.00 
PRECIO DE METRO LINEAL POR EL CLIENTE S/. 588.00 
COSTO TOTAL FACTURADO S/. 294,000.00 
COSTO TOTAL DE RECURSOS S/. 143,819.03 
MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCCIÓN SEMANAL S/. 150,180.97 
 
Figura 32: Cuadros comparativos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
4.1.5.2 Alinear las ventajas cualitativas a las ventajas cuantitativas. 
 La cual vemos que el avance del proceso en la actualidad 
del programado con el real tiene un desfase de 19%. 
También teniendo un margen de utilidad de S/. 60 390.49 
soles. 
 Con la mejora de la nueva metodología llegamos a un 
margen óptimo llevando una diferencia de 2% el real con lo 
programado. Donde se ve un incremento de utilidad al S/. 
150 80.97 que equivale a más del 50% a la utilidad anterior 
teniendo efectividad con la metodología propuesta. 
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Figura 33: Curva “S” establecido con la propuesta de mejora. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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% de avance real - acumulado % de avance programado - acumulado 
0% 
20% 
40% 
60% 
80% 
100% 
120% 
CURVA S 
66.00% 54.00% 41.00% 31.00% 22.00% 13.00% 7.00% 3.00% 16.00% 14.00% 12.00% 9.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 1.00% 0.00% % de avance real - acumulado 
100.00% 98.00% 95.00% 89.00% 80.00% 68.00% 54.00% 42.00% 32.00% 22.00% 14.00% 8.00% 3.00% 45% 38% 34% 27% 22% 17% 13% 10% 6% 2% % de avance programado - acumulado 
24-dic 17-dic 10-dic 03-dic 26-nov 19-nov 12-nov 05-nov 29-oct 22-oct 15-oct 08-oct 01-oct 24-sep 17-sep 10-sep 03-sep 27-ago 20-ago 13-ago 06-ago 30-jul 23-jul fechas 
12.00% 13.00% 10.00% 9.00% 9.00% 6.00% 4.00% 3.00% 2.00% 2.00% 3.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.00% 1.00% 0.00% % de avance real 
2.00% 3.00% 6.00% 9.00% 12.00% 14.00% 12.00% 10.00% 10.00% 8.00% 6.00% 5.00% 3.00% 7% 4% 7% 5% 5% 4% 3% 4% 4% 2% % de avance programado 
24-dic 17-dic 10-dic 03-dic 26-nov 19-nov 12-nov 05-nov 29-oct 22-oct 15-oct 08-oct 01-oct 24-sep 17-sep 10-sep 03-sep 27-ago 20-ago 13-ago 06-ago 30-jul 23-jul fechas 
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4.1.6 Sexta Fase: Definir 
 
Una vez evaluado las opciones procederemos a elegir la mejor 
alternativa. 
 Vemos que el desarrollo de nuestra metodología resuelve el 
problema presentado en este trabajo, presentando semanalmente 
el punto de equilibrio en nuestra curva “S” para poder cumplir con 
el tiempo de atención a la línea de mando. 
 
DIAGRAMA DE LA CURVA "S" EXT. DE RED A AV. GERARDO UNGER - APLICANDO METODOLOGIA 
fechas 01-oct 08-oct 15-oct 22-oct 29-oct 05-nov 12-nov 19-nov 26-nov 03-dic 10-dic 17-dic 24-dic 
% de avance programado 3% 5% 6% 8% 10% 10% 12% 14% 12% 9% 6% 3% 2% 
% de avance real 3% 4% 6% 9% 9% 10% 13% 12% 12% 12% 10% 0% 0% 
              
fechas 01-oct 08-oct 15-oct 22-oct 29-oct 05-nov 12-nov 19-nov 26-nov 03-dic 10-dic 17-dic 24-dic 
% de avance programado - acumulado 3% 8% 14% 22% 32% 42% 54% 68% 80% 89% 95% 98% 100% 
% de avance real - acumulado 3% 7% 13% 22% 31% 41% 54% 66% 78% 90% 100% 100% 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34: Curva “S” ya aplicando la metodología. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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 Capacitación a los colaboradores del desarrollo del proceso con 
los nuevos métodos de trabajo por el área de planeamiento y 
control de costos. 
 
 Se validará el costo y beneficio de los nuevos métodos de 
medición para el control y programación en los tiempos de 
atención. 
 
A continuación, presentamos los cuadros mensuales que nos origina el 
desarrollo y solución de nuestro problema, se presentará a la línea de 
mando, observando la rentabilidad para la organización realizando lo 
propuesto. 
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HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS ASIGNADA POR FRENTE 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 
1 Herramienta menor (15% M.O.) Glb 2 S/. 35.09 S/. 70.19 
2 Estación Topográfica Total (Incluye M.O) Und 2 S/. 687.00 S/. 1,374.00 
3 Retroexcavadora (Maquina Seca) Und 2 S/. 960.00 S/. 1,920.00 
4 Mini Cargador Und 4 S/. 720.00 S/. 2,880.00 
5 Camara Fotografica de 14 Mega pixeles Und 10 S/. 4.92 S/. 49.20 
6 Equipo RD Und 2 S/. 20.83 S/. 41.67 
7 Cortadora de Concretos Und 4 S/. 120.00 S/. 480.00 
8 Generador electrico Und 6 S/. 120.00 S/. 720.00 
9 Equipos de Pruebas y Verificaciones Glb 2 S/. 48.24 S/. 96.48 
10 Vibrocompactador - Canguro Und 12 S/. 65.00 S/. 780.00 
11 Camión transporte de materiales y equipos Und 4 S/. 160.00 S/. 640.00 
12 Volqueta retiro escombros (Desmonte) Und 4 S/. 15.00 S/. 60.00 
13 Luminarias Und 4 S/. 150.53 S/. 602.10 
14 Amoladora Angular de 9¨. Und 6 S/. 1.83 S/. 11.00 
15 Amoladora Angular de 4 1/2¨. Und 6 S/. 1.03 S/. 6.20 
16 Camión Grúa Und 2 S/. 1,150.00 S/. 2,300.00 
17 Dobladora hidráulica Und 2 S/. 200.00 S/. 400.00 
18 Camión mantero Und 2 S/. 160.00 S/. 320.00 
19 Motosoldador Und 4 S/. 175.00 S/. 700.00 
20 Compresor Und 4 S/. 350.00 S/. 1,400.00 
21 GPS Und 2 S/. 340.00 S/. 680.00 
22 Holliday Und 2 S/. 59.21 S/. 118.42 
23 Pearson Test Und 2 S/. 18.15 S/. 36.30 
24 Baños Químico Und 2 S/. 8.19 S/. 16.38 
25 Carpa Ignufiga Und 2 S/. 6.10 S/. 12.20 
26 Contenedor Und 2 S/. 17.49 S/. 34.98 
27 Equipo de arenado Und 4 S/. 23.21 S/. 92.84 
28 Torquímetro Und 2 S/. 50.00 S/. 100.00 
COSTO DIARIO TOTAL EN HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS ASIGNADA POR FRENTE 
 
S/. 
 
15,941.97 
CANTIDAD DE DÍAS TRABAJADOS POR MES 
 
25 
COSTO SEMANAL TOTAL EN HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS ASIGNADA POR FRENTE 
 
S/. 
 
398,549.14 
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MANO DE OBRA ASIGNADA POR FRENTE 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 
1 Supervisor Mecánico Und 2 S/. 277.83 S/. 555.66 
2 Soldador Und 4 S/. 332.00 S/. 1,328.00 
3 Tubero Und 4 S/. 182.60 S/. 730.40 
4 Ayudante soldador Und 4 S/. 71.93 S/. 287.73 
5 Amolador Und 4 S/. 127.27 S/. 509.07 
6 Operador Camión Grúa Und 2 S/. 130.60 S/. 261.20 
7 Rigger Und 2 S/. 94.57 S/. 189.14 
8 Mantero Und 4 S/. 182.60 S/. 730.40 
9 Arenador Und 4 S/. 138.33 S/. 553.33 
10 QC Und 2 S/. 193.67 S/. 387.33 
11 PDR Und 2 S/. 105.13 S/. 210.27 
12 RDS Und 2 S/. 88.53 S/. 177.07 
13 Supervisor Civil Und 2 S/. 126.66 S/. 253.32 
14 Oficial civil Und 10 S/. 120.00 S/. 1,200.00 
15 Peones Und 20 S/. 111.00 S/. 2,220.00 
16 Operario Maquinaria y equipos Und 16 S/. 130.60 S/. 2,089.60 
17 Operario Retro excavadora Und 2 S/. 130.60 S/. 261.20 
18 Operario Minicargador Und 2 S/. 129.40 S/. 258.80 
19 Conductor Und 2 S/. 309.66 S/. 619.32 
COSTO DIARIO TOTAL EN MANO DE OBRA ASIGNADA POR FRENTE 
 
S/. 
 
12,821.84 
CANTIDAD DE DÍAS TRABAJADOS POR MES 
 
25 
COSTO SEMANAL TOTAL MANO DE OBRA ASIGNADA POR FRENTE 
 
S/. 
 
320,545.99 
78  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DEL ANALISIS DE PRODUCCIÓN MENSUAL PROYECTADO 
RENDIEMIENTO EN METROS LINEALES DE AVANCE 2500.00 
PRECIO DE METRO LINEAL POR EL CLIENTE S/. 588.00 
COSTO TOTAL FACTURADO S/. 1,470,000.00 
COSTO TOTAL DE RECURSOS S/. 719,095.13 
MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCCIÓN SEMANAL S/. 750,904.87 
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Figura 35: Cuadros de una producción con objetivo presentado. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
 
4.1.7 Séptima Fase: Implantar 
Se difundirán los nuevos procedimientos en las áreas involucradas para 
un desarrollo eficiente de la propuesta de mejora. 
Se implementarán formatos ya evaluados y codificados en el SIG 
(Sistema Integrado de Gestión). 
A continuación, se muestran: 
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REPORTE DE TRABAJOS DIARIOS EN TUBERÍAS DE ACERO 
 
Id: OPE-FOR-012-P 
 
Código Nombre 
Distrito:
 
Proyecto: Proyecto: 
 
 
Realizado Por: 
Responsable Cuadrilla 
o Grupo Mecánico: 
 
 
 
 
N° 
 
 
FECHA 
 
DESCRIPCIÓN DEL 
TRAZO/TRAMO 
DISTANCIA DE BAJADO CANTIDAD TOTAL  
 
OBSERVACIONES 
 
PK INICIO 
 
PK 
FINAL 
CANTIDAD 
EN   
METROS 
 
SOLDADURA 
 
MANTA 
ENSAYOS 
UTPA RT 
 
1 
          
 
2 
          
 
3 
          
 
4 
          
 
5 
          
 
6 
          
 
7 
          
 
8 
          
 
9 
          
 
10 
          
REGISTRO FOTOGRAFICO - DIBUJO - ESQUEMA O VISTA DEL TRABAJO REALIZADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 1 
Plano Planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 2 
 
Supervisor QC Responsable Cuadrilla o Grupo Mecánico 
  
Nombre y Firma (Sello) Nombre y Firma (Sello) 
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REPORTE DIARIO DE AVANCE 
Id: OPE-FOR-013-P 
 
Ubicación: Grupo/frente/cuadrilla - Civil: 
Fecha del Reporte: Grupo/frente/cuadrilla - Mecánico: 
Item ACTIVIDADES PK Inicial PK Final TOTAL ml OBSERVACIÓN 
1 CALICATA     
2 CORTE     
3 DEMOLICIÓN     
 
 
 
4 
 
 
 
EXCAVACIÓN 
MIXTO      
CONCRETO      
ASFALTO      
TERRENO NATURAL      
ÁREAS VERDES (Césped)     
5 BAJADO     
6 PRE-TAPADO     
7 TAPADO     
8 REPOSICIÓN     
9 LIMPIEZA     
10 OTROS     
 
Elaborado por RDS: 
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Programa Semanal de Ejecución de Obras 
 
  
CÓDIGO PROYECTO: 
 
DENOMINACIÓN PROYECTO: RESP. DE CONTRATISTA: 
 
DISTRITO: RESP. CIVIL - CONTRATISTA: 
 
CONTRATISTA: RESP. HSE-CONTRATISTA: 
 
TIPO (AC / PE): RESP. QC-CONTRATISTA: 
 
 
SEMANA: INGENIERO CÁLIDDA: 
 
PERMISOS VIGENTES: INGENIERO TERCERIZADO: 
 
 
ACTIVIDAD / DÍA 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
       
 
Dirección - Kms. (PK) 
 
Dirección - Kms. (PK) 
 
Dirección - Kms. (PK) 
 
Dirección - Kms. (PK) 
 
Dirección - Kms. (PK) 
 
Dirección - Kms. (PK) 
 
Dirección - Kms. (PK) 
 
CALICATAS 
       
 
 
CORTE, ROTURA Y EXCAVACIÓN 
       
 
 
TENDIDO DE TUBERÍA 
       
 
BISELADO, SOLDADURA, ARENADO Y 
MANTEADO 
       
 
BAJADA DE TUBERÍA, HOLIDAY, 
PEARSON 
       
 
RELLENO Y COMPACTACIÓN 
       
 
REPOSICIÓN 
       
 
HOT TAP 
       
 
FABRICACIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULA 
,VÁLVULA EXTENSORA 
       
 
FABRICACIÓN, PRUEBA E INSTALACIÓN 
DE SPOOL 
       
 
CRUCE BAJO CONDICIONES ESPECIALES 
       
 
 
PRUEBA DE RESISTENCIA Y 
HERMETICIDAD 
       
 
GASIFICACIÓN 
       
 
ACABADO Y LIMPIEZA 
       
 
OTROS 
       
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
F-COO-030_V2 Fecha de Vigencia: 19/01/2015 Página 1 de 1 
 
 
 
 
AC 
FECHA DE INICIO FECHA FINAL 
  
  
 
NOMBRE Y APELLIDO NÚMERO DE CONTACTO 
  
  
  
  
NOMBRE Y APELLIDO NÚMERO DE CONTACTO 
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Figura 36: Formatos codificados para el monitoreo de reportes y programaciones. 
Fuente: Alfa Co S.A.S – Área SIG (Sistema Integrado de Gestiones), 2018 
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CODIGO DEL PROYECTO: DISTRITO: CONTROL DE AVANCE DIARIO DE PRODUCCIÓN, 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
FECHA DE HOY: 
LONGITUD A INSTALAR: PARA ALIMENTACIÓN DE LA CURVA "S" 
PERMISO VIGENTE HASTA: 
 
 
SUB PARTIDAS 
 
 
CRITERIO DE 
AVANCE 
 
 
UNIDAD 
 
 
PESOS 
TOTAL OBRA SEMANA 
        
AVANCE 
ACUM. DE 
OBRA 
META 
TOTAL DE 
OBRA 
% DE 
AVANCE 
OBRA X 
PARTIDA 
 
% DE AVANCE 
DE OBRA 
 
PK 
INICIO 
 
PK 
FINAL 
 
AVANCE 
 
PK 
INICIO 
 
PK 
FINAL 
 
AVANCE 
 
PK 
INICIO 
 
PK 
FINAL 
 
AVANCE 
 
PK 
INICIO 
 
PK 
FINAL 
 
AVANCE 
 
PK 
INICIO 
 
PK 
FINAL 
 
AVANCE 
 
PK 
INICIO 
 
PK FINAL 
 
AVANCE 
 
PK 
INICIO 
 
PK 
FINAL 
 
AVANCE 
Calicatas                              
 
 
 
 
Corte 
        
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . 
 
 
 
 
Excavación 
        
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . 
 
Bajado de tubería 
ACERO 
        
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . 
Soldadura                              
Ensayos no 
destructivos 
                             
Mantas                              
 
 
 
 
Pre tapado 
        
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . 
 
 
 
 
Tapado 
        
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . 
 
 
 
 
Reposición 
        
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . 
 
 
 
 
Retiro de Tuberia 
        
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
  .   .   .   .   .   .   . 
TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . TOTAL . 
Prueba Hidraulica 
y/o Neumatica 
                             
 
Limpieza y secado 
                             
Instalacion de 
Valvula Enterrada 
                             
Instalacion de 
Valvula con Extensor 
                             
 
Hot tap / Empalme 
                             
 
Limpieza de Obra 
                             
 0 0  0.00%  
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 Capacitar al personal encargado 
 
4.1.8 Octava Fase: Controlar 
 
 Se llevará un reporte semanal verificándolo en la curva “S” el 
tiempo de atención, como vemos en el cuadro que va llegando al 
punto de equilibrio de lo programado versus lo real. 
 Se controla con reportes diarios de avance ya mostrados 
anteriormente, para alimentar la curva “S” que será monitoreado 
cada semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGRAMA DE LA CURVA "S" EXT. DE RED A AV. GERARDO UNGER - APLICANDO METODOLOGIA 
fechas 1-Oct 8-Oct 15-Oct 22-Oct 29-Oct 5-Nov 12-Nov 19-Nov 26-Nov 3-Dic 10-Dic 17-Dic 24-Dic           
% de avance programado 3% 5% 6% 8% 10% 10% 12% 14% 12% 9% 6% 3% 2%           
% de avance real 3% 4% 6% 9% 9% 10% 13% 12%                
                        
fechas 1-Oct 8-Oct 15-Oct 22-Oct 29-Oct 5-Nov 12-Nov 19-Nov 26-Nov 3-Dic 10-Dic 17-Dic 24-Dic           
% de avance programado - acumulado 3% 8% 14% 22% 32% 42% 54% 68% 80% 89% 95% 98% 100%           
% de avance real - acumulado 3% 7% 13% 22% 31% 41% 54% 66%                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37: Curva “S” monitoreado con la metodología propuesta. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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% de avance real - acumulado % de avance programado - acumulado 
3% 
7% 0% 
13% 
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14% 20% 
31% 
22% 
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32% 40% 
54% 42% 
66% 54% 60% 
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80% 
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89% 
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100% 98% 
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4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
En el área de planeamiento y control de costos de la empresa Alfa Co S.A.S, 
para la recolección de datos y el desarrollo de la presente propuesta de mejora 
se ha utilizado las siguientes técnicas e instrumentos. 
4.2.1 Técnicas 
Se ha tomado información tal cual como se da en su forma natural, se ha 
observado las actividades y tareas que desarrollan del proceso en la 
instalación de gas natural de redes externas. 
Solicitud de reunión con la línea de mando (director y gerencia del 
proyecto) encabezado por el área involucrada del desarrollo de este 
problema (Planeamiento y control de costos), que hemos tomado en el 
presente trabajo. Asegurándoles el costo beneficio de la implementación 
de todo lo propuesto en informes semanales ya descritos en los capítulos 
anteriores. 
4.2.2 Instrumentos 
Se han realizado preguntas, comunicación virtual, correos corporativos y 
un grupo de WhatsApp; para la comunicación constante, con el fin de 
plasmar sus percepciones conocimientos y opiniones de los responsables 
directos al realizar las actividades en la instalación de gas natural de redes 
externas en la empresa, así mismo de la Gerencia y dirección del proyecto. 
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Figura 38: Grupo de WhatsApp de comunicación constante durante las actividades. 
Fuente: Alfa Co S.A.S – Sistema de Ingeniería 
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Figura 39: Correo corporativo para el sustento y conformidad. 
Fuente: Alfa Co S.A.S – Sistema de Ingeniería, 2018 
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 Con el diagrama de Ishikawa o diagrama de causa efecto a fin de 
determinar las causas que están ocasionando el problema en el 
proceso de la instalación de gas natural de redes externas en la 
empresa Alfa Co S.A.S. Como se ve en el Capítulo 2. 
 
 Formato de atención al principal usuario, con este instrumento se ha 
obtenido información a fin de recibir sus propuestas de mejora para la 
ejecución en la instalación de gas natural de redes externas que se 
brinda para poder reducir los reclamos que se generan en el tiempo del 
proceso. 
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Figura 40: Formato de atención para el usuario directo. 
Fuente: Alfa Co S.A.S – Área de Relaciones Comunitarias, 2018 
92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO V 
ANÁLISIS CRÍTICO Y PLANTEAMIENTO 
DE ALTERNATIVAS 
93  
En la presente propuesta de mejora se analizó como se encuentra en la 
actualidad Alfa Co S.A.S para poder plantear una adecuada alternativa de 
mejora, por eso nos basaremos en utilizar “La metodología del estudio de 
trabajo de la Organización Internacional del trabajo”, el cual es un método 
adecuado para la empresa. 
Queda claro que también podemos encontrar alternativas en otras metodologías 
para el desarrollo de este problema que se tiene en la actualidad para el proceso 
de instalación de gas natural de redes externas, a fin de cumplir con el tiempo 
de atención en la empresa Alfa Co S.A.S, se propone otras alternativas, entre 
ellas tenemos las siguientes: 
 
 
5.1 La Mejora Continua de procesos 
 
Es la forma como debería ocurrir el proceso basada en la metodología del 
estudio de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, que 
consiste en el registro y examen crítico sistemáticos de los métodos de 
efectuar actividades, con el objetivo es mejorar la eficiencia de la conversión 
de recursos, elevando la productividad de la organización. 
 
Tabla 2 
 
Mejora Continua de Proceso 
 
 
MEJORA CONTINUA DE PROCESOS 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
Se concentra el esfuerzo en ámbitos 
organizativos y de procedimientos 
puntuales. 
Pierde la perspectiva de la 
interdependencia entre todos los 
miembros de la empresa cuando el 
mejoramiento se concentra sólo en un 
área. 
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Los resultados son visibles 
consiguiéndose en un plazo corto de lo 
proyectado. 
Requiere de un cambio en toda la 
organización, ya que para obtener el 
éxito es necesario la participación de 
todos los integrantes de la 
organización y a todo nivel. 
Al tener productos defectuosos, se 
trata de reducir tanto en la producción 
como en el costo dando resultado un 
consumo menor de materia prima. 
El mejoramiento continuo se hace 
largo cuando los gerentes de una 
compañía pequeña y mediana son 
demasiado conservadores. 
Incremento de productividad 
dirigiendo la competitividad de la 
organización, que es de mucha 
importancia. 
Hay que hacer inversiones 
importantes. 
Construye a la adaptación de los 
procesos a los avances tecnológicos. 
 
Elimina los re-procesos. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
5.2 Metodología de la Teoría de Deming o PHVA 
 
Según Gutiérrez (2013) El ciclo de Deming o PHVA (planear, hacer, verificar 
y actuar) es de gran utilidad para estructurar y ejecutar proyectos de mejora 
de la calidad y la productividad en cualquier nivel jerárquico en una 
organización. Se desarrolla de manera objetiva y profunda un plan (planear), 
este se aplica en pequeña escala o sobre una base de ensayo (hacer), se 
evalúa si se obtuvieron los resultados esperados (verificar) y de acuerdo con 
lo anterior, se actúa en consecuencia (actuar), ya sea generalizado el plan si 
dio resultado y tomando medidas preventivas para que la mejora no sea 
reversible, o reestructurando el plan debido a que los resultados no fueron 
satisfactorios, con lo que se vuelve a iniciar el ciclo. 
 Planear (P): Establecer los objetivos y procesos necesarios para 
conseguir los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente. 
 Hacer (H): Implementar los procesos para lograr las mejoras planteadas. 
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Es necesario corregir los posibles problemas en la ejecución. 
 Verificar (V): Realizando el seguimiento y recolectando datos se verifica 
las tareas ejecutadas, comparando el resultado obtenido con la meta 
planificada. 
 Actuar (A): Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño. 
Se debe verificar que los resultados hayan logrado lo planeado, en caso 
contrario se realizan las correcciones y modificaciones necesarias. 
 
Tabla 3 
Ventajas y desventajas Deming o PHVA 
 
DEMING O PHVA 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
Los colaboradores de distintas áreas 
tienen participación con el área de 
recursos humanos, apoyando en el 
proceso por parte de los empleados. 
Toma mucho tiempo y esfuerzo en 
desarrollarla 
En este modelo de metodología sus 
procedimientos dan un resultado alto 
de nivel en la validez de su contenido. 
Una escala diseñada para un puesto tal 
vez no pueda aplicarse a otro. 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 Lean Six Sigma 
Se debe identificar los problemas, hacer los ajustes, los objetivos. Lean Six 
Sigma es una estrategia de negocio que aumenta la productividad mejorando 
la calidad, aumentando el rendimiento, reduciendo los costos y defectos. 
 
Tabla 4 
Ventajas y desventajas Lean Six Sigma 
 
LEAN SIX SIGMA 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
Capacidad de incrementar la 
variedad de productos y servicios, 
teniendo diferentes opciones la 
cartera de productos y servicios 
para los clientes. 
Se toma tiempo para lograr los 
resultados de los objetivos 
previstos. 
Permite reducir costos para 
invertirlas a corto o mediano plazo 
en la organización. 
Es necesario un jefe de equipo con 
experiencia y entendimiento en la 
estrategia. 
 
Si no se logra alcanzar las metas 
para obtener beneficios se tiene q 
aplicar esta metodología desde un 
inicio, generando pérdida de 
tiempo y esfuerzo. 
 
Desconoce los costos para 
concentrarse en la eficiencia en la 
mejora de calidad 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Presentado las alternativas, se puede concluir que “La metodología del 
estudio de trabajo de la organización internacional del trabajo”, es la 
más apropiada a desarrollar por el análisis de mi problema actualmente. 
porque resulta más económica, los resultados son más rápidos, se cuenta 
con los materiales y recursos, sus procesos se basan en la mejora continua, 
y uno de los motivos más importante es que tiene esta metodología que se 
puede rediseñar los procesos en cuanto a los tiempos de ejecución de las 
tareas, aumentando la productividad para la instalación de gas natural de 
redes externas; por lo tanto se concluye la alternativa más apropiada para el 
desarrollo de la empresa y aumento de su rentabilidad. 
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CAPÍTULO VI 
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ESCOGIDA 
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La Implementación del Diseño “La metodología del estudio de trabajo de la 
Organización Internacional del trabajo”, porque resulta más económica, los 
resultados son más rápidos, se cuenta con los materiales y recursos, sus 
procesos se basan en la mejora continua, una de las ventajas que tiene esta 
metodología es que se puede rediseñar los procesos en cuanto a los tiempos de 
ejecución de las tareas, aumentando la productividad para la instalación de gas 
natural de redes externas; por lo tanto constituye la alternativa más apropiada la 
misma que se justifica en adelante. 
 
Las alternativas planteadas son importantes porque representan la mejora al 
proceso en instalación de gas natural de redes externas con el estudio de las 
actividades diarias, identificaremos y seleccionaremos el proceso a mejorar, los 
que tienen mayor cantidad de incidencia o peso en porcentaje para el 
cumplimiento con los tiempos de atención; registrando la información mediante 
la planeación y reportes diarios, semanales de las actividades en campo. 
 
La propuesta de solución planteada en el presente proyecto es viable debido a 
que su implementación será posible, económica, práctica y se cuenta con los 
recursos disponibles posibilitando el logro de los resultados de productividad y 
eficiencia. En base al análisis de la información obtenida podremos definir las 
mejoras y modelaremos nuevas formas de realizar las actividades involucrando 
al personal encargado de ejecutar el proceso en la instalación de gas natural de 
redes externas, así mismo estableciendo los formatos de control 
correspondientes. 
 
Una vez evaluadas las alternativas propuestas de solución servirán para resolver 
la problemática, la mejora en los procedimientos hará que la ejecución nos tome 
menos tiempo y secuencias ordenadas para lograr los objetivos en los tiempos 
de atención, la pérdida de tiempo. Se propondrá capacitación constante 
referente a la ejecución de actividades para la instalación de gas natural de redes 
externas, a fin de mejorar y poder cumplir con el tiempo de atención programada; 
se establecerán informes mensuales con el objetivo de monitorear la mejora. 
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Mediante la propuesta de mejora al proceso en instalación de gas natural de 
redes externas, se justifica por la importancia que se tiene en el cumplimiento de 
atención con el cliente, y el cliente con el usuario. Donde la empresa Alfa Co 
S.A.S pueda participar en otras convocatorias de asignaciones o proyectos con 
mayor rentabilidad; es pertinente porque se va a llevar a cabo dentro de un 
esquema con secuencias claras monitoreando el cumplimiento obligatorio 
acompañado de las acciones que hemos tomado para nuestro problema inicial 
con esta propuesta de mejora. 
 
 
6.1 RESUMEN DE LOS INDICADORES QUE JUSTIFICAN LA ALTERNATIVA 
PROPUESTA 
 
La alternativa de este desarrollo al problema que nos presenta en el proceso en 
la instalación de gas natural de redes externas que descrito y desarrollado en el 
Capítulo 4, básicamente atacando el problema y dando solución de la 
metodología en el punto de ESTABLECER y EVALUAR. Donde nos describe lo 
siguiente: 
 
La eficacia es el indicador que ha sido mejorado con un 2% de deficiencia o 
desfase a la fecha programada de atención con el cliente, a comparación que 
con el sistema que estuvimos llevando teníamos un 19% de diferencia al 
programado. El margen de utilidad fue mejorado como lo hemos desarrollado en 
el Capítulo 4, que nos indica que está mejora hizo tener un equilibrio en todo lo 
propuesto y una rápida decisión en la inversión de recursos para llegar a cabo el 
objetivo propuesto. 
La productividad es el indicador más importante ya que es nuestro objetivo 
principal en este trabajo, a continuación, se le hará una explicación breve y 
concisa de lo desarrollado. 
 
 
6.1.1 Justificación económica 
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Cuadro de utilidad con nuestra producción inicial. 
 
 
RESUMEN DEL ANALISIS DE PRODUCCIÓN MENSUAL REAL 
RENDIEMIENTO EN METROS LINEALES DE AVANCE 900.00 
PRECIO DE METRO LINEAL POR EL CLIENTE S/. 588.00 
COSTO TOTAL FACTURADO S/. 529,200.00 
COSTO TOTAL DE RECURSOS S/. 287,638.05 
MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCCIÓN SEMANAL S/. 241,561.95 
 
 
Cuadro de la utilidad con nuestra metodología propuesta. 
 
 
 
RESUMEN DEL ANALISIS DE PRODUCCIÓN MENSUAL PROYECTADO 
RENDIEMIENTO EN METROS LINEALES DE AVANCE 2500.00 
PRECIO DE METRO LINEAL POR EL CLIENTE S/. 588.00 
COSTO TOTAL FACTURADO S/. 1,470,000.00 
COSTO TOTAL DE RECURSOS S/. 719,095.13 
MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCCIÓN SEMANAL S/. 750,904.87 
 
 
 Como se comentó anteriormente en el desarrollo del Capítulo 4. 
Teniendo una productividad del 35% más, es beneficioso para nuestra 
organización de poder el otro año competir con otras contratistas y ganar 
asignaciones de mayor magnitud. 
 
 
El clima laboral es el indicador que se incrementó, después de realizar el diseño 
de mejora en nuestro problema del proceso en la instalación de gas natural de 
redes externas, por lo mismo que las actividades ya son organizadas con el 
aumento de recursos sus labores son simplificadas teniendo eficiencia en su 
desarrollo. Se seguirá trabajando con los colaboradores para que este indicador 
siga mejorando; así poder crecer y desarrollarnos en nuestra organización. 
6.1.2 Justificación Técnica 
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En la propuesta de mejora se incrementó la productividad, la cual se 
lleva el reporte y la información recolectada de campo mediante los 
encargados directos de las actividades. 
Esto conlleva a realizar programas o sistemas de medición con el área 
de Sistema Integrado de Gestión (SIG), que nos brindará el apoyo 
constante de implementar el mejor sistema para el resguardo de toda 
información para la data de la empresa. 
El proceso en la instalación de gas natural de redes externas estará 
vinculado justificando la mejora presentada, así reducir papelería 
entregando un informe claro y reporte monitoreado con el objetivo de 
este desarrollo, se puede ir mejorando el sistema tomando en cuenta 
que esta metodología permite realizar cambios. 
Como se fue desarrollando con “La metodología del estudio de 
trabajo de la Organización Internacional del trabajo”. 
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CAPÍTULO VII 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
104  
Para realizar la implementación propuesta de mejora en el proceso de la 
instalación de gas natural de redes externas, los cuales están descritos 
especificando cada proceso a realizar, en el Capítulo 4. 
Se mostrará el crono-grama de los planes de mejora para el proceso de nuestro 
objetivo que se fue desarrollando en nuestra metodología: 
 
CRONOGRAMA PARA LA MEJORA PRUPUESTA 
ITEM ACTIVIDADES Meses 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 
1 
 
Seleccionar: Verificar los puntos específicos de nuestro 
problema en el proceso productivo, definiendo sus límites. 
      
 
2 
Registrar Información: Apoyo en la línea de mando y 
colaboradores directamente en el proceso. Fotos, formatos y toda 
técnica que se pueda para la recolección de datos en la 
construcción. 
     
 
3 
Examinar: Análisis profundo del proceso y actividades en la 
instalación. Observaciones, falta de recursos, capacitaciones para 
atacarlos y poder ver la opción de cumplir con el tiempo de 
atención. 
     
 
4 
Establecer: Efectuar la propuesta de mejora con la línea de 
mando (gerencia y dirección). Luego a los colaboradores que nos 
apoyan con el control de las actividades y proceso productivo, con 
formatería y SIG. 
      
 
5 
Evaluar: Se realizará luego de efectuar la mejora, obteniendo 
resultados convenientes para la empresa. Esto será definido por 
la línea de mando (gerencia y dirección). 
     
 
6 
 
Definir: Ya evaluado procedemos a que sea efectuado la 
metodología que nos ayuda al desarrollo del objetivo propuesto. 
      
 
7 
Implantar: Ya se difunden los nuevos procedimientos 
establecidos para la mejora, esto se concientizará con los 
colaboradores exponiendo todo el control y procedimiento. 
      
 
8 
Controlar: Se difundiran y se entregarán los formatos en físico 
pero con Codificación por el área del SIG, a partir de haberse 
cumplido todos los pasos anteriores se controla diario, semanal y 
mensual con los interesados. 
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7.1 GASTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DESARROLLADA. 
 
Pasamos a detallar los costos que nos genera esta propuesta de mejora en el 
proceso de la instalación de gas natural de redes externas: 
 
COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
ITEM ACTIVIDADES COSTO TOTAL 
 
1 
Seleccionar: Recursos en el traslado al campo y 
utlices de oficina (papelería, pasajes, 
instrumentos, etc.) 
 
 
S/ 300.00 
 
2 
Registrar Información: Traslado, tiempo (precio) 
de los colaboradores del área que hizo la 
propuesta 
 
 
S/ 700.00 
 
3 
Examinar: Tiempo (precio) de los colaboradores 
del área que hizo la propuesta, apoyo de otras 
áreas y visitas en campo. 
 
 
S/ 1,000.00 
 
4 
Establecer: Tiempo (precio) de áreas de apoyo del 
SIG, papelería. 
 
 
S/ 500.00 
 
5 
Evaluar: Tiempo (precio) de los colaboradores del 
área que hizo la propuesta. 
 
 
S/ 500.00 
 
6 
Definir: Tiempo (precio) de los colaboradores del 
área que hizo la propuesta. 
 
 
S/ 250.00 
 
7 
Implantar: Tiempo (precio) de los colaboradores 
del área que hizo la propuesta. 
 
 
S/ 250.00 
 
8 
Controlar: Tiempo (precio) de los colaboradores 
del área que hizo la propuesta. Se vuelve un costo 
fijo. 
 
 
S/ 1,200.00 
 
COSTO TOTAL 
 
S/ 4,700.00 
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 El monto total del presupuesto para la Implementación de la mejora 
que se está desarrollando para poder cumplir con el tiempo de atención 
al cliente es de S/. 4 700.00 soles, mucho de estos costos son básicos 
ya que más nos genera tiempo y dedicación para tener un objetivo 
claro y poder cumplir para la rentabilidad y margen de utilidad de 
nuestra organización. 
 Analizando el costo-beneficio, se puede decir que el presupuesto para 
la implementación de esta mejora en el proceso de la instalación de 
gas natural de redes externas es muy rentable cuando ya conocemos 
el margen detallado en el resumen de la justificación en el Capítulo 6. 
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CAPÍTULO VIII 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
108  
8.1 CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Se comprobó que utilizando “La metodología del estudio de trabajo de 
la Organización Internacional del trabajo”, se pudo incrementar la 
productividad. 
2. Para documentar los procedimientos mejorados se está estableciendo 
formatos necesarios a fin de controlar, sustentar y garantizar el control de 
los procesos en la instalación de gas natural de redes externas en la 
empresa Alfa Co S.A.S. 
3. Se ha podido evidenciar que el margen de utilidad se puede mejorar 
cumpliendo con la metodología y los puntos desarrollados en nuestra 
propuesta de mejora. 
4. Al aumentar la productividad el cliente vio nuestra mejora la cual nos 
brindó asignaciones para el nuevo año que se aproxima, con el 
compromiso en los tiempos de atención, se nos hace más factible ya que 
se resolvió el problema inicial. 
5. Se mejoraron las condiciones de trabajo en el área de producción, 
esperando que la productividad siga aumentando para el bienestar de la 
empresa y colaboradores. 
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8.2 RECOMENDACIONES 
 
 
1. Monitorear permanentemente los procesos con los instrumentos ya 
diseñados en el desarrollo para la solución del problema inicialmente. 
2. Promover la colaboración de los trabajadores en el diseño de 
implementación de la mejora de los procesos en la instalación de gas 
natural de redes externas. 
3. Anunciar los logros, reconocimientos y realizar motivaciones; en charlas, 
reuniones y festividades. Con el fin de elevar el entusiasmo y aumentar 
un buen clima laboral. 
4. Invertir en sistemas de medición y control de los procesos, monitoreados 
por el área del SIG (Sistema Integrado de Gestiones). 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Procedimiento de trazo y replanteo. 
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Fuente: Área SIG - Alfa Co SAS. 
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Anexo 2: Procedimiento de corte y rotura de calzadas, bermas y veredas. 
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Fuente: Área SIG - Alfa Co SAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3: Procedimiento de excavación de zanjas. 
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Fuente: Área SIG - Alfa Co SAS. 
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Anexo 4: Procedimiento de relleno y compactación. 
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Fuente: Área SIG - Alfa Co SAS. 
125  
Anexo 5: Procedimiento de colocación de concreto pre-mezclado. 
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Fuente: Área SIG - Alfa Co SAS. 
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Anexo 6: Procedimiento de asfaltado. 
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Fuente: Área SIG - Alfa Co SAS. 
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Anexo 7: Procedimiento de soldadura de tuberías. 
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Fuente: Área SIG - Alfa Co SAS. 
